

Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2024-0024243

Vergadering van 25 april 2024
Gemeente Hardinxveld-Giessendam -
Hardinxveld-Giessendam
Auteur: Sjak Franken
jmm.franken@hardinxveld-giessendam.nl

Het Laantje, aanvullend krediet

Voorgesteld besluit

1. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 110.000 (excl. btw) voor de reconstructie van Het Laantje.
2. Deze investering te dekken uit de Reserve Wegen.

Inhoud

Inleiding

Voor uitvoering van groot onderhoud aan Het Laantje is in de begroting 2023-2026 een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 320.000 (prijsspeil voorjaar 2022). Sindsdien is door inflatie sprake van forse prijsverhogingen. In het kort gaat het om het vervangen van het steeds verder afbrokkelende asfalt. Om verdere achteruitgang in de toekomst te voorkomen worden de bermten aangepakt en voorzien van een deugdelijke damwand en beschoeiing.

In samenspraak met omwonenden is gekeken hoe bomen zoveel mogelijk konden worden ontzien. Dit heeft geleid tot extra onderzoeken en een aangepast ontwerp.

In het werk wordt tegelijkertijd de riolering van Het Laantje 1 aangepast. Het oppervlaktewater en dakwater wordt gescheiden van het vuile water en direct op open water geloosd. Het vuile water wordt vervolgens met een minigemaal en persleiding naar het riool nabij de Kerkweg afgevoerd, zodat de lange kwetsbare huisaansluiting kan vervallen. Hiervoor zijn jaarlijks middelen beschikbaar in het budget riolering.

Het project kent een lange voorgeschiedenis. Al vanaf 2019 staat Het Laantje op de agenda aangepakt te worden. De huidige situatie vraagt om urgentie in de aanpak, zodat toegang naar Het Laantje 1 en gebruik door wandelaars en fietsers op een goede wijze kan plaatsvinden.

Beoogd effect

Met de reconstructie zal het gebruik van Het Laantje in beleving en veiligheid toenemen.

Argumenten

1.1 Als gevolg van de sterke prijsverhogingen van de afgelopen twee jaar zijn extra middelen nodig. Sinds het beschikbaar stellen van het oorspronkelijke krediet zijn de prijzen meer dan gebruikelijk gestegen. Met name die van grondstoffen voor beschoeiingen, de damwand en voor asfalt.

1.2 Het ontwerp is aangepast in de loop van de tijd.

Er is uitvoerig met bewoners overlegd en daaruit kwamen met name wensen met betrekking tot behoud van de bomen naar boven. Dat leidde tot extra onderzoek en maatregelen om het groen/bomen waar mogelijk in stand te houden en te zorgen voor een goede groeiplaats voor nieuw te planten bomen.

1.3 Het is niet wenselijk om de werkzaamheden langer uit te stellen.

De situatie is zodanig dat, het gelet op het belang van een goede toegang naar Het Laantje 1 en gebruik door wandelaars en fietsers, het meer dan wenselijk is om de werkzaamheden op korte termijn op te pakken.

2.1 De reserve wegen is toereikend om de lasten van het aanvullende krediet te kunnen dekken.

In de begroting van 2023 is voor zowel inflatie op de exploitatie als op de kredieten rekening gehouden met prijsstijgingen. De prijsstijgingen op wegen zijn verwerkt door een hogere dotatie aan de reserve wegen. Deze reserve is bestemd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen wegen. De kapitaallasten van het benodigde extra krediet kunnen daarmee via de reserve wegen worden gedekt.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiële informatie

Voor de reconstructie van Het Laantje is bij de begroting 2023-2026 een krediet beschikbaar gesteld van € 320.000. De lange periode van voorbereiding vergde meer personele inzet en er zijn door wensen uit de omgeving aanvullende keuzes gemaakt. Ook hebben we te maken met aanzienlijke prijsstijging van bouwstoffen. Hierdoor is een extra krediet benodigd van € 110.000.

De investering wordt in 40 jaar afgeschreven. De extra investering van € 110.000 leidt tot een jaarlijks hogere afschrijvingslast van € 2.750. De extra afschrijvingslast kan gedekt worden uit de reserve wegen. Vanaf de begroting 2023 (zie pagina 6 begroting) is, in verband met de destijds verwachte prijsstijgingen, jaarlijks € 90.000 aanvullend in de reserve wegen gestort. Dit bedrag is tot nu toe niet aangewend en kan worden aangesproken.

Communicatie

De afgelopen jaren is er geregeld contact geweest met de omwonenden. Bij elke volgende stap in de ontwikkeling van het project worden zij geïnformeerd.

Vervolg

Het proces van aanbesteding is inmiddels opgestart. Een en ander is onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet.

Openbaar

Ja

Bijlagen

-
1. Situatietekening van het te maken werk
 2. Beantwoording technische vragen Het Laantje - aanvullend krediet