
Bijlage 1. Achtergrond informatie

Huidige stand van zaken project "Vervangen riolering en herinrichting zuidwesthoek Boven-

Hardinxveld".

De werkzaamheden voor het project zijn voor het grootste deel afgerond. In 2017 is het werk gestart. 

De riolering is in de straten van de zuidwesthoek vervangen en de straten zijn herstraat en voor een 

groot deel opnieuw ingericht. De meeste woningen zijn met medewerking van de bewoners voorzien 

van een gescheiden afvoer voor vuilwater en hemelwater. Het is een omvangrijk werk geweest. Een 

grote verbetering is onzichtbaar n.l. een gescheiden riool en extra berging onder de verharding. De 

afvoer van hemelwater is hiermee sterk verbeterd. Een tweede meer zichtbare verbetering is de 

herinrichting van de Juliana van Stolbergstraat van doorgaande asfaltweg naar een smallere 30 km/u 

weg met extra parkeerruimte.

De Weteringstraat moet echter nog uitgevoerd worden. Door de ligging van de kabels en leidingen, 

met name een waterleiding en een hoge druk gasleiding, bleek het in de praktijk niet mogelijk de 

rioleringswerkzaamheden uit te voeren zonder beide leidingen te verleggen. Ook kwam aan het licht 

dat een elektriciteitskabel sterk verouderd is (ca. 1936) en het risico op storing groot is. Om die reden 

moet ook deze kabel alsnog vervangen worden.

De aannemer kon daardoor niet verder en de kosten van stagnatie van de aannemer liepen op. 
De gemeente gaat hierover in gesprek met Stedin, omdat ondanks het uitvoerige overleg en een 
gedetailleerd met de nutsbedrijven afgestemd plan van aanpak toch stagnatie is opgetreden.
De kosten voor het verleggen van de kabels en leidingen zijn voor de nutsbedrijven. Conform de 

verlegregeling kabels en leidingen is er geen restwaarde meer van toepassing voor de betreffende 

kabels en leidingen vanwege de leeftijd hiervan.

Doel van het project

Om de waterkwaliteit in de polder te verbeteren, was het nodig om het lozen van rioolwater in 

sloten bij hevige regenbuien te verminderen. Om te kunnen voldoen aan het hiervoor geldende 

beleid van het Waterschap is ervoor gekozen om de riolering in het grootste deel van Boven-

Hardinxveld om te bouwen van een gemengd riool (vuil- en hemelwater in 1 buis) te vervangen door 

een gescheiden stelsel met een aparte leiding voor vuilwater en hemelwater. Dit is destijds 

uitgangspunt geweest voor het Stedelijk Waterplan, een gezamenlijk beleidsplan van het Waterschap 

en onze gemeente om de waterkwaliteit te verbeteren. De zuidwesthoek is de laatste fase van het 

afkoppelen van woningen in Boven-Hardinxveld. De zuidwesthoek is ook het laatste project van het 

Stedelijk Waterplan. 



Om de afvoer van vuilwater en hemelwater volledig te scheiden, moesten de woningen zoveel 

mogelijk voorzien worden van een extra afvoer voor hemelwater. Hiervoor was het noodzakelijk op 

de particuliere erven werkzaamheden uit te voeren. Het gaat in dit project om 307 woningen.

Nadat hiertoe besloten is, kwam daar de problematiek van wateroverlast bij. Er is in dit project veel 

aandacht besteed aan oplossingen om de wateroverlast voor een groot aantal kwetsbare woningen 

(Kon. Wilhelminalaan, Hofweerstraat, Weteringstraat) te verminderen. In de genoemde straten is het 

overgrote deel van de woningen niet onderheid. Hierdoor zijn de woningen gezakt  ten opzichte van 

het peil waarop ze gebouwd zijn. In de praktijk is in specifieke situaties van de laaggelegen woningen 

in overleg met bewoners meer gedaan dan alleen afkoppelen, bijvoorbeeld een extra leiding, of kolk 

geplaatst.

De leidingen voor de afvoer van het hemelwater zijn een maat groter uitgevoerd dan theoretisch 

noodzakelijk is om er zo zeker van te zijn dat de afvoer extra capaciteit heeft in het geval van extreme 

buien. Ook is een extra aansluiting door de Koningin Wilhelminalaan op de Wetering gemaakt om het 

maximale te doen voor de lager gelegen woningen aan de Koningin Wilhelminalaan.

De zuidwesthoek is de derde en laatste fase van het ombouwen van het rioolstel in Boven-

Hardinxveld. In afwijking van de eerste twee fasen is ervoor gekozen om riolering en herinrichting in 

één keer uit te voeren. Om zettingen te voorkomen, is gekozen voor licht ophoogmateriaal.

Van de "nood" is tevens een deugd gemaakt, door het pakket licht ophoogmateriaal te benutten als 

extra berging voor hemelwater. Hierdoor ontstaat een robuust systeem voor opvang en afvoer van 

hemelwater.

Met de uitvoering is hetgeen beoogd was ook gerealiseerd.

Betrokkenheid bewoners

Bij de voorbereiding zijn de inwoners intensief betrokken. In een uitvoerige brief zijn de kaders 

meegegeven aan de inwoners. Vervolgens zijn er avonden gehouden waarop ze hun inbreng konden 

leveren voor het op te stellen plan. Het plan is vervolgens weer voorgelegd aan de inwoners.



Tijdens de uitvoering was er wekelijks gelegenheid om in de keet vragen te stellen. De 

toezichthouder en uitvoerder waren hiervoor ook beschikbaar buiten op het werk.

Periodiek is een nieuwsbrief uitgegeven en is gecommuniceerd via het Kompas.

Bewoners konden gratis een regenton krijgen. Dit om bewoners bewuster om te laten gaan het 

hemelwater. Hiervan hebben 91 inwoners (woningen) gebruikt gemaakt.

Afgelopen voorjaar heeft Buurt Bestuurt een ontbijt georganiseerd voor de inwoners van de 

zuidwesthoek. De gemeente was hiervoor ook uitgenodigd. Wethouder Boerman en enkele 

ambtenaren zijn hierbij aanwezig geweest. De bedoeling was vooral om elkaar te ontmoeten, 

ervaringen te delen en lering te trekken uit het verloop van het project. Buurt Bestuurt en gemeente 

zijn positief over de ontmoeting tijdens het ontbijt. 

Onvoorziene kosten tijdens de uitvoering

Kabels en leidingen
Ondanks uitgebreide vooronderzoeken (meer dan bij eerdere projecten) naar ligging kabels en 
leidingen bleek de werkelijkheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden anders dan verwacht. 
Hierdoor zijn de graafwerkzaamheden op een aantal plaatsen bemoeilijkt. Ook is er een forse 
stagnatie opgetreden voor de aannemer vanwege kabels en leidingen, waarvan de grootste in de 
Weteringstraat.
Doordat de Weteringstraat niet uitgevoerd konden worden in verband met de ligging van kabels en 
leidingen, heeft de aannemer de al ingerichte depots moeten opruimen en de al geleverde 
materialen elders moeten opslaan.
Zoals bij stand van zaken al gemeld, zijn ten gevolge van de stagnatie en aanpassingen aan het riool 
vanwege de ligging van kabels en leidingen de kosten opgelopen.
Deze kosten waren niet voorzien. 
Om het gescheiden riool met een pakket voor waterberging in de Weteringstraat te kunnen maken, 
dienen leidingen te worden omgelegd. Voor het omleggen en vernieuwen van de  kabels en leidingen 
in de Weteringstraat brengen Stedin en Oasen vanwege de ouderdom ervan geen kosten in rekening. 
Oasen brengt alleen de kosten in rekening die te maken hebben met aanpassingen voor 
blusvoorzieningen.
Naast de stagnatiekosten zijn er ook kosten gemaakt voor een aangepast ontwerp en moeten nog 
kosten gemaakt worden voor de begeleiding van de werkzaamheden.

Afkoppelen huizen ten behoeve van voorkomen van wateroverlast
Het afkoppelen van het hemelwater van alle woningen en het aanbrengen van extra kolken om 
overlast te beperken bij de lager gelegen woningen heeft meer kosten met zich meegebracht dan 
voorzien in het bestek. Om zoveel mogelijk zekerheid te geven aan bewoners van lager gelegen 
panden zijn extra werkzaamheden verricht.

Eisen Waterschap
Een ander aspect dat na de aanbesteding bekend werd, is dat het waterschap zwaardere eisen stelt 
aan rioleringen die binnen de invloedssfeer van de dijk liggen. Hiervoor moesten aanpassingen 
gedaan worden aan buizen en putten. Deze eisen waren niet eerder toegepast in onze gemeente.
Deze kosten waren niet voorzien.



Diverse kleinere posten
Ten behoeve van de monitoring van de niet onderheide woningen zijn extra metingen gedaan om 
tijdens de werkzaamheden te bewaken dat trillingen zoveel mogelijk beperkt zouden blijven.
Ten gevolge van het lage water gedurende de zomer van 2018 werd een laagwatertoeslag in 
rekening gebracht voor de geleverde grondstoffen. 
Om niet teveel parkeerplaatsen in beslag te nemen en de bereikbaarheid van de woningen zo 
optimaal mogelijk te houden is er tijdens het werk voor gekozen om grotere depots in te richten bij 
de haven en tussen de flats aan de Juliana van Stolbergstraat.  

Samenvattend:
De bovenstaande posten hebben geleid tot onvoorziene kosten die reeds gemaakt zijn binnen het 
krediet van € 524.000,00, als volgt onderverdeeld:

 stagnatie en aanpassingen aan de riolering t.g.v. kabels en leidingen € 260.000,00
 aanpassingen riolering ca. door aangescherpte eisen waterschap € 109.000,00
 meerkosten afkoppelen en div. bijbehorende aanpassingen € 134.000,00
 monitoring woningen,laagwatertoeslag grondstoffen, extra depots €   43.000,00

totaal € 546.000,00

Aanvullend krediet

De hierboven genoemde zaken zijn er de oorzaak van dat er geen ruimte meer is in het krediet om 

het werk af te ronden. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. 

De extra middelen zijn m.n. nodig voor de afronding van de Weteringstraat. 

Daarbij moet een deel van de grond worden afgevoerd vanwege vervuiling. De sanering hiervan 

maakte geen deel uit van het project, maar is noodzakelijk voor de nog uit te voeren werkzaamheden 

voor het verleggen van de kabels en leidingen, alsook voor het aan te brengen pakket voor 

waterberging onder de verharding.

Om de overlast voor bewoners te beperken is ervoor gekozen riolering en bestrating (herinrichting) 
tegelijkertijd uit te voeren. In de eerdere twee fases van Boven-Hardinxveld is het rioleringswerk  en 
herinrichting na elkaar uitgevoerd met een tussenperiode van 1 a 2 jaar. De toepassing van licht 
ophoogmateriaal heeft niet kunnen voorkomen dat er op een aantal plaatsen toch zettingen zijn 
opgetreden. Hiervoor zijn onvoorziene herstelwerkzaamheden nodig.
Deze laatste twee posten van samen € 100.000,00 zijn onvoorzien.

De nog benodigde middelen worden geraamd op: € 650.000,00 excl. BTW, dat is inclusief de 

genoemde € 100.000,00.

 De opbouw van het krediet is als volgt:

 werkzaamheden Weteringstraat € 305.000,00
 bodemsanering Weteringsstraat €   50.000,00
 herstelkosten €   50.000,00
 laatste termijn € 217.000,00
 vta (voorbereiding toezicht administratie) €   65.000,00
 restant krediet €   - 37.000,00  

totaal € 650.000,00


