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1. Inleiding 

1.1 Context en onderzoeksvragen 

De gemeente Hardinxveld-Giessendam beschikt met sporthal De Wielewaal (bouwjaar 1978) over een verouderde sporthal in 

het centrum van de gemeente. Grootste gebruikers van deze sporthal zijn: 

• Het primair onderwijs (Koningin Wilhelminaschool, Rehobothschool, Ichthussschool en de Driemaster) voor het bewe-

gingsonderwijs overdag. 

• Basketballvereniging River Trotters, volleybalvereniging OKK ’70, badmintonvereniging Network, korfbalvereniging Vrien-

denschaar en zaalvoetbalvereniging De Wieling voor sportactiviteiten in de namiddag, ’s avonds en op zaterdag. 

 

Rondom de sporthal zijn diverse ontwikkelingen gaande. Zo vragen de verenigingen om meer ruimte, is de meerjaren onder-

houdsplanning onlangs geactualiseerd met inzicht in de mate van achterstallig onderhoud en heeft Royal Haskoning een scan 

uitgevoerd waarmee de verduurzamingsopties van De Wielewaal in beeld zijn gebracht. Verder is de gemeente op zoek naar 

ruimte voor realisatie van woningen in het centrum van Hardinxveld. 

 

Met het oog op de mogelijke doorontwikkeling van sporthal De Wielewaal heeft de gemeente de volgende onderzoeksvragen 

geformuleerd1: 

1. Breng in overleg met de hoofdgebruikers en op basis van leerlingenprognoses en het verwachte toekomstige sportgebruik 

in beeld wat de behoefte is aan (extra) zaalcapaciteit en doe een voorstel voor de ruimtelijke mogelijkheden en financiële 

consequenties van eventuele uitbreiding van zaalcapaciteit. 

2. Breng in overleg met de eigenaar van cafetaria Wielwijk in beeld wat de mogelijkheden zijn om de horecafunctie van de 

sporthal te combineren met de cafetaria en doe een voorstel voor de organisatorische en financiële consequenties / voor-

delen van zo’n combinatie. 

3. Breng in overleg met River Trotters in beeld wat de mogelijkheden zijn om het gebruik van het naastgelegen trapveldje te 

optimaliseren en doe een voorstel voor de inrichting van dit trapveldje en de financiële consequenties daarvan. 

4. Breng, afhankelijk van de behoefte en mogelijkheden om de zaalcapaciteit van De Wielewaal uit te breiden, de mogelijkhe-

den in beeld om appartementen toe te voegen. 

 

Naast de beantwoording van deze vragen, gericht op de doorontwikkeling van sporthal De Wielewaal, dient het alternatief van 

een nieuwe sporthal in beeld te worden gebracht, ingericht op de wensen en behoeften van alle belanghebbenden. 

1.2 Opbouw van de rapportage 

In het verlengde van de onderzoeksvragen kent deze rapportage de volgende opbouw: 

• In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie in perspectief geplaatst. 

• In hoofdstuk 3 wordt een voorstel gedaan voor een toekomstbestendige sporthal De Wielewaal. 

• In hoofdstuk 4 worden de mogelijkheden in beeld gebracht voor een gecombineerde horecafunctie. 

• In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het toekomstperspectief van het trapveldje achter sporthal De Wielewaal. 

• In hoofdstuk 6 worden de mogelijkheden in beeld gebracht van het realiseren van appartementen bij De Wielewaal. 

• In hoofdstuk 7 wordt de rapportage afgesloten met de belangrijkste bevindingen. 

1.3 Betrokkenheid belanghebbenden 

Ten behoeve van de benodigde input en voor het realiseren van draagvlak onder de diverse belanghebbenden is in het kader 

van het onderzoek gesproken met: 

• Vertegenwoordigers van betrokken sportverenigingen. 

• De directie van betrokken onderwijsinstellingen. 

• Betrokken ambtenaren (sport, ruimte en wonen). 

• De horeca-exploitant en eigenaar van cafetaria Wielwijk. 

• De sporthalbeheerders. 

 
1 Vanuit Vriendenschaar is opgemerkt dat het onderzoek te veel is afgebakend (alleen gericht op sporthal De Wielewaal) en dat daardoor 

mogelijk meer toekomstbestendige oplossingen voor de binnensport en andere maatschappelijke voorzieningen niet in beeld komen.  
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2. Huidige situatie 

2.1 Afstemming vraag en aanbod 

In bijlage 1 zijn de actuele roosters weergegeven van het sport- en onderwijsgebruik van sporthallen De Wielewaal en De 

Appelgaard in het winterseizoen. De roosters leiden tot de volgende bevindingen: 

• Tijdens de meest courante uren tussen 19.00 en 22.00 uur zijn de beide sporthallen vrijwel volledig ingeroosterd. Dit geldt 

nagenoeg ook voor de doorgaans minder courante uren tussen 17.00 en 19.00 en tussen 22.00 en 23.00 uur.   

• De Wielewaal kent ook op zaterdag een optimale bezetting. De Appelgaard is op zaterdag van 9.00 tot 13.30 uur en De 

Wielewaal van 9.00 tot 19.30 uur in gebruik. Anders dan De Appelgaard is De Wielewaal volledig geschikt voor wedstrijden 

(inclusief beschikbaarheid van horeca en tribune). 

• Op zondag vinden geen activiteiten plaats in de sporthallen. 

• Met betrekking tot de huisvesting van het bewegingsonderwijs valt op dat in De Wielewaal de volledige maandag wordt 

vrijgehouden voor schoonmaak. Dit betreft 20% van de totaal beschikbare capaciteit. Elders in de week is er voor het 

bewegingsonderwijs nog beperkt ruimte op donderdagochtend (zaaldeel 2) en vrijdagmiddag (zaaldelen 1 en 2). In De 

Appelgaard is sprake van een volledige bezetting ten behoeve van het bewegingsonderwijs. Waar De Wielewaal huisves-

ting biedt aan het primair onderwijs, wordt De Appelgaard iedere doordeweekse dag tot 16.00 uur vooral gebruikt door het 

voortgezet onderwijs.  

 

In het Sportakkoord Beweeg mee(r), uitgebracht in april 2020, is geconstateerd dat de “zaalsportverenigingen kampen met 

overbezetting van de bestaande sportaccommodaties. Er zijn verenigingen die al zijn uitgeweken naar accommodaties buiten 

de gemeente of zich daar op aan het oriënteren zijn.”  

 

Hieronder zijn de kenmerkende opvattingen van de belangrijkste sportverenigingen weergegeven met betrekking tot de afstem-

ming van vraag en aanbod.   

 

Basketballvereniging River Trotters: 

• Er is te weinig sporthalruimte op courante uren. Leden en vrijwilligers geven in toenemende mate aan dat ze tussen 19.30 

en 22.00 uur kunnen sporten. Uren tussen 17.00 en 19.00 uur worden dan ook steeds minder afgenomen. Het aantal leden 

is mede hierdoor teruggelopen van 230 naar 180, maar is inmiddels weer gestegen naar 210-215 leden.   

• Het aantal extra uren dat wordt afgenomen als extra zaalcapaciteit beschikbaar komt is lastig aan te geven, maar River 

Trotters verwacht dat het in totaal zal gaan om 10 tot 15 uur per week gebruik van een extra zaaldeel (één basketbalveld) 

op doordeweekse avonden en op zaterdag.   

 

Korfbalvereniging Vriendenschaar: 

• Ook Vriendenschaar herkent dat sporten na 22.00 uur steeds lastiger is in te roosteren. Ook de periode tussen 17.00 en 

18.00 uur wordt als incourant ervaren. De huidige versnippering van gebruikstijden leidt tot problemen op het gebied van 

vrijwilligersinzet en beperkt de binding tussen leden (verenigingsgevoel).  

• Vriendenschaar verwacht dat vanaf het zaalseizoen 2023/2024 buiten Hardinxveld-Giessendam sporthalruimte gehuurd 

zal moeten worden. Uitbreiding van zaalcapaciteit zal ertoe leiden dat alle trainings- en wedstrijduren op courante uren 

aangeboden kunnen worden. Ook voor Vriendenschaar is het lastig te kwantificeren in welke mate extra capaciteit leidt tot 

gebruik van meer uren. Anders dan voor de andere verenigingen in De Wielewaal geldt dat Vriendenschaar alleen in het 

binnenseizoen gebruik maakt van de sporthal (november tot en met maart).  

 

Volleybalvereniging OKK ’70: 

• OKK ’70 is gegroeid naar bijna 200 leden en ziet potentie door te groeien naar 250 leden als gevolg van groei van het 

aantal inwoners (meer woningen), meer aandacht voor sport en bewegen en groeiende populariteit van volleybal in Ne-

derland. 

• De leden van OKK’70 zijn blij met De Wielewaal. De voorzieningen zijn goed (zaal, tribune, horeca) en de accommodatie 

is centraal gelegen en goed bereikbaar. Maar er zijn ook knelpunten, die door uitbreiding van de zaalcapaciteit verholpen 

kunnen worden: 
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o Ook OKK ’70 ervaart te weinig zaalruimte op courante tijden. Hierdoor is de vereniging genoodzaakt om momen-

teel circa 6 uur per week ruimte te huren buiten Hardinxveld (in Sliedrecht) en diverse trainingen ’s middags te 

geven, terwijl de voorkeur ligt bij de avond.  

o Het is momenteel niet mogelijk om vaste avonden voor verenigingen ingeroosterd te krijgen. Versnippering van 

trainingen en wedstrijden geeft praktische problemen op het gebied van vrijwilligersinzet en beperkt de mogelijk-

heden van het creëren van een verenigingsgevoel.  

• Ook voor OKK ’70 is het lastig exact aan te geven wat de groei in de behoefte is bij uitbreiding van zaalcapaciteit. Momen-

teel wordt gewerkt aan een Masterplan voor de komende 5 jaar. Uitgezocht is dat bij een gematigde groei van 10-12 leden 

extra behoefte ontstaat van 1,5 tot 3,0 uur training per week gedurende 40 weken (afhankelijk van recreatief of prestatief) 

en van 12 wedstrijden à 2 uur per seizoen (vooral op vrijdag, soms op zaterdag). 

 

Bevinding: onder verenigingen bestaat breed draagvlak over nut en noodzaak voor uitbreiding van de capaciteit met De Wie-

lewaal met één zaaldeel. Dit biedt verenigingen mogelijkheden om leden op courante tijden en in de eigen gemeente te laten 

sporten. Op basis van verwachtingen bij River Trotters (10 tot 15 uur per week) en op basis van de prognose van OKK ’70 (nu 

6 uur in Sliedrecht en extra 3 uur bij een beperkte groei van het aantal leden) ligt een goede bezetting van een extra zaaldeel 

in het verschiet. Ter informatie bij gebruik tussen 18.00 en 23.00 uur op doordeweekse avonden (5 x 5 uur) en 10 uur op 

zaterdag is in totaal sprake van een extra beschikbare capaciteit van 35 uur. 

 

Ook door de beheerders wordt het maatschappelijk nut van een extra zaaldeel onderschreven. Als na uitbreiding met een 

zaaldeel al sprake is van overcapaciteit, dan kan deze ruimte ook ingezet worden voor (doelgroep)activiteiten voor ongeorga-

niseerde sporters.  

2.2 Trends en ontwikkelingen 

De sportdeelname en de deelname aan bewegingsonderwijs is van allerlei trends en ontwikkelingen afhankelijk.  

 

De ledenaantallen van binnensportverenigingen worden beïnvloed door diverse factoren. Corona en een economische recessie 

hebben hun weerslag op het draagvlak en draagkracht van inwoners om aan te sluiten bij verenigingen. Positieve factoren zijn 

het steeds grotere besef van nut en noodzaak van sport en bewegen en het belang van verenigingen daarin, ook als het gaat 

om ontmoeting en het samen beleven van sport. Maar misschien wel de belangrijkste factor is de vitaliteit van verenigingen. 

Het is voor verenigingen en haar vrijwilligers een continue uitdaging om (potentiële) leden te verleiden lid te worden en hun 

vervolgens enthousiast en betrokken te houden.    

 

Ook in het Sportakkoord Beweeg mee(r), uitgebracht in april 2020, wordt het belang van vrijwilligersinzet onderschreven. “Ver-

enigingen kunnen niet bestaan zonder de inzet van heel veel vrijwilligers.” De komende jaren wordt ingezet om sportaanbieders 

(lees: met name verenigingen) te ondersteunen bij het vormgeven en uitvoeren van goed vrijwilligersbeleid.  

 

Demografische ontwikkelingen 

In meer kwantitatieve zin hebben demografische ontwikkelingen uiteraard invloed op de sportdeelname in Hardinxveld-Gies-

sendam. Zoals uit het volgende overzicht is op te maken, neemt het aantal inwoners in totaal iets toe (bron: CBS – Staline 

2019).  

 

 

 

De toename wordt nog versterkt afhankelijk van het tempo waarin nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Zo is in het 

overzicht geen rekening gehouden met woningbouwontwikkelingen als ’t Oog, De Blauwe Zoom, IJzergieterij en Rokerij. Vol-

gens opgave van de gemeente neemt de woningvoorraad in Hardinxveld-Giessendam toe van 7.539 woningen in 2022 tot 

8.062 in 2040 (gemiddeld een toename van 27 woningen per jaar als saldo van bouw -/- onttrekkingen). Zoals gemiddeld in de 
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rest van Nederland is ook in Hardinxveld-Giessendam sprake van weliswaar beperkte ontgroening en vergrijzing. Dit stelt 

verenigingen voor de uitdaging om ook senioren te enthousiasmeren om te blijven sporten.  

 

Leerlingenprognoses 

Voor het bewegingsonderwijs zijn vooral de leerlingenprognoses van belang. In het volgende overzicht zijn de prognoses voor 

het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs weergegeven voor de periode 2022-2035 (Postmus Advies, maart 2019). 

 

 

 

Met de kanttekening dat de leerlingenprognose net als de demografische ontwikkeling van Hardinxveld-Giessendam beïnvloed 

wordt door de realisatie van nieuwe woningen, zijn uit het overzicht de volgende inzichten te destilleren: 

• In het basisonderwijs neemt het aantal leerlingen tot 2030 toe, waarna een daling intreedt. Dit heeft uiteraard ook gevolgen 

voor het aantal groepen en het aantal klokuren bewegingsonderwijs waar scholen minimaal recht op hebben. 

• Voor het voortgezet onderwijs is sprake van een lichte daling van het aantal klokuren (van 72 naar 70), waarna stabilisatie 

optreedt.   

• Het aantal uren dat scholen momenteel afnemen in De Wielewaal en De Appelgaard wijkt soms af van het aantal uren 

waar scholen minimaal recht op hebben. Soms kan dit veroorzaakt worden doordat scholen er voor kiezen minder uren 

bewegingsonderwijs te bieden dan waar ze recht op hebben (Ichtus, Koningin Wilhelminaschool). Bij het voortgezet on-

derwijs is het omgekeerde het geval (Calvijn).  

 

Scholen hebben op dit moment nog het recht om minder bewegingsonderwijs aan te bieden dan de aanbevolen twee lesuren. 

Dit gaat in het schooljaar 2023-2024 veranderen. Basisscholen zijn dan wettelijk verplicht om minstens twee lesuren bewe-

gingsonderwijs van in totaal 90 minuten per week te verzorgen met als advies om twee keer 45 minuten te hanteren. Dit is ook 

al jaren de norm bij het opstellen van de roosters voor het bewegingsonderwijs in Hardinxveld-Giessendam.  

 

Overigens voorziet een derde van de gemeenten in Nederland problemen om dit te faciliteren. Knelpunten kunnen gedeeltelijk 

worden opgelost door inzet van andere ruimten dan binnensportaccommodaties (denk aan: sportvelden, schoolpleinen en 

(andere) openbare speelterreinen en grasvelden). Ruim een kwart van de gemeenten in Nederland verwacht desondanks ook 

meer capaciteit aan binnensportaccommodaties nodig te hebben.  

2.3 Onderhoud, instandhouding en verduurzaming 

Door APB Vastgoedinspecties & Advies is in augustus 2022 een meerjaren onderhoudsplanning 2022-2050 opgesteld voor 

sporthal De Wielewaal. In het volgende overzicht zijn de kosten voor dagelijks en planmatig onderhoud opgenomen op basis 

van prijspeil 2022, inclusief BTW en rekening houdend met een jaarlijkse indexatie van 5%. Uit het overzicht blijkt dat met name 

de kosten voor planmatig onderhoud vanaf 2031 fors oplopen tot gemiddeld meer dan € 300.000 per jaar met uitschieters tot 

bijna € 900.000 in 2037.  
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Aanvullend op de instandhouding van sporthal De Wielewaal is medio juni 2022 door de gemeente in beeld gebracht wat de 

verduurzamingsmogelijkheden en -kosten zijn op basis van prijspeil 2021. Samengevat zijn dit de mogelijkheden en oplopende 

kosten (inclusief opslagen): 

• De quick wins met een terugverdientijd van 5 jaar vergen een investering van € 185.999.  

• De quick wins plus het aardgasloos maken van De Wielewaal vergen een investering van in totaal € 762.756. 

• De quick wins plus het aardgasloos maken plus het Paris Proof maken van De Wielewaal vergen een investering van in 

totaal € 3.412.587. 

• De quick wins plus het aardgasloos maken plus het Paris Proof maken plus het bewerkstelligen van maximale CO2 reductie 

vergen een investering van in totaal € 4.351.924.  

2.4 Beheer en exploitatie 

De gemeente is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van De Wielewaal en De Appelgaard. De uitvoering ligt in handen 

van twee beheerders (fulltime), die verantwoordelijk zijn voor toezicht, dagelijks onderhoud en verhuur / administratie. Verder 

staan twee parttimers onder contract (4 uur per week vast) en wordt de schoonmaak gedeeltelijk uitbesteed (8 uur per week). 

Op basis van de begroting 2022 zijn in het volgende overzicht de baten en lasten van De Wielewaal en De Appelgaard weer-

gegeven.  

 

 

 

Ondanks de beperkingen van De Appelgaard zijn de huuropbrengsten niet veel lager dan in De Wielewaal. De huurtarieven in 

de twee sporthallen zijn gelijk. De pacht in De Wielewaal is sinds Corona gerelateerd aan de omzet. Door de in verhouding 

hogere personeelskosten (72,5% van de totale personeelskosten wordt doorbelast aan De Wielewaal) en de hoge energiekos-

ten is ondanks de hogere baten in De Wielewaal sprake van een hoger negatief exploitatiesaldo dan in De Appelgaard. Gere-

lateerd aan het zaaloppervlak van beide accommodaties (De Wielewaal 1.479 m2 en De Appelgaard 1.144 m2) is overigens 

sprake van een vergelijkbare kosten per m2 (ongeveer € 100,-). 

 

  

Begroting 2022 De Wielewaal De Appelgaard

Baten

 - huuropbrengsten 117.900€            104.500€            

 - vergoeding en gebruik electra 3.500€               -€                      

 - pacht 13.650€             -€                      

 - overige baten 3.000€               -€                      

baten totaal: 138.050€            104.500€            

Lasten

 - personeel 132.009€            50.073€             

 - schoonmaak 31.102€             41.167€             

 - uitbestede werkzaamheden 7.000€               5.000€               

 - energie en water 50.571€             28.827€             

 - onderhoud 1.827€               2.284€               

 - bijdrage voorzieningen (groot onderhoud) 39.092€             23.135€             

 - (bouw)materialen 7.146€               2.577€               

 - belastingen en verzekeringen 10.800€             11.120€             

 - kapitaallasten 1.694€               54.411€             

 - overige lasten 2.377€               1.371€               

lasten totaal: 283.618€            219.965€            

Saldo / jaarlast -145.568€           -115.465€           
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3. Voorstel toekomstbestendige sporthal De Wielewaal 

Om vast te stellen of het fysiek mogelijk is om sporthal De Wielewaal uit te breiden, of om eventueel een nieuwe sporthal te 

realiseren terwijl de bestaande hal in gebruik blijft, is een massastudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van een stedenbouw-

kundige inpassing. 

3.1 Uitbreiding 

Het uitbreiden van de sporthal met een vierde zaaldeel is mogelijk aan de zijde van het trapveldje. Dit trapveldje komt hiermee 

te vervallen en zal wellicht elders in het gebied teruggebracht kunnen worden (zie hoofdstuk 5). In onderstaande schets is 

aangegeven hoe een vierde zaaldeel, inclusief twee kleedruimten en een berging aan de bestaande sporthal kan worden 

verbonden. Er is gekozen voor twee kleedruimten om het mogelijk te maken vier zaaldelen tegelijkertijd te kunnen gebruiken 

voor bewegingsonderwijs. Daarnaast is een techniekruimte opgenomen voor het vierde zaaldeel.  

 

Het  extra zaaldeel bied ruimte aan 1 basketbalveld, 1 volleybalveld en 4 badmintonvelden. Voor korfbalvereniging Vrienden-

schaar levert een zaaldeel beperkte bespelingsmogelijkheden. Alleen jeugdteams tot 14 jaar kunnen hier trainen.2 

 

 

 

 
2 In de gesprekken met verenigingen zijn diverse aanbevelingen gedaan met betrekking tot het optimaliseren van de huidige sporthal. Bijvoor-

beeld op het gebied van het beter benutten dan wel verruimen van bergruimte, het creëren van een doorkijk vanuit de foyer op de zaal (zodat 
activiteiten in de sporthal ook vanuit de horeca gevolgd kunnen worden) en de mogelijkheid van transparante scheiding van zaaldelen (net-
ten). Als besloten wordt tot uitbreiding van De Wielewaal (of tot de realisatie van een nieuwe sporthal) dan is het zaak om verenigingen en 
andere belanghebbenden (onderwijs, beheerders) te betrekken bij het op te stellen Programma van Eisen. 
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3.1.1 Bestaande sporthal 

Bij een uitbreiding van de bestaande sporthal met een vierde zaaldeel 

committeert de gemeente zich aan een verlengde instandhouding 

van sporthal De Wielewaal. Dit betekent ook iets voor de bestaande 

sporthal. Deze zal gerenoveerd moeten worden en er zullen duur-

zaamheidsmaatregelen toegepast moeten worden om de hal weer 

aan de huidige tijdgeest te laten voldoen waardoor deze weer lang 

mee kan.  

 

In paragraaf 2.2 is het financieel perspectief geschetst van instand-

houding  / renovatie en verduurzaming van sporthal De Wielewaal. 

De onderhouds- en instandhoudingskosten tot 2040 bedragen in to-

taal ruim € 4,6 miljoen (gemiddeld bijna € 245.000 per jaar). Afhan-

kelijk van ambities lopen de investeringen in verduurzaming op van  

€ 185.000 tot € 4,3 miljoen. 

3.1.2 Investeringskosten 

De investeringskosten voor uitbreiding van sporthal De Wielewaal met een vierde zaaldeel worden door ons geraamd op bijna 

€ 3,1 miljoen, inclusief BTW. 

 

 

 

Grondkosten 

Er zijn in deze kostenraming geen kosten opgenomen voor de aankoop van de grond. De grond is eigendom van de gemeente. 

Uitgangspunt is dat deze ‘om niet’ wordt ingebracht in het project. Het bouwrijp maken inclusief het verwijderen van het trap-

veldje maakt onderdeel uit van de bouwkosten.  

 

Projectbegeleiding 

Onder deze kosten worden de externe begeleidingskosten verstaan. Dit betreft de kosten voor het begeleiden van de voorbe-

reiding, aanbesteding, ontwerp en realisatie. De interne uren van de gemeente zijn hierin niet meegenomen. 

 

Bijkomende kosten opdrachtgever 

De bijkomende kosten voor de opdrachtgever betreffen de aansluiting van de nutsvoorzieningen. Eventuele promotiekosten en 

opstartkosten (exploitatie) zijn niet meegenomen. 

 

Stichtingskosten 
excl. BTW

Kosten gemeente

100 Grondkosten 0

200 Projectbegeleiding 155.000

400 Bijkomende kosten 16.629

500 Interieur 0

Totaal Kosten gemeente 171.629

Kosten marktpartij

1100 Bouw kosten 1.741.507

1200 Honoraria 98.926

1300 Infra 184.863

1400 Bijkomende kosten 34.830

1500 Prijsstijgingen 59.000

1600 Marktw erking 21.191

Totaal Kosten marktpartij 2.140.317

ONVOORZIEN

2000 onvoorzien 10,00% van 100 t/m 1900 231.000

Totaal Stichtingskosten excl. BTW 2.542.946

BTW 534.019

Totaal Stichtingskosten (incl. niet verrekenbare BTW) 3.076.964
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Interieur 

Er is geen budget opgenomen voor losse inrichting. Voor de sportinventaris ten behoeve van basketbal, volleybal, badminton 

en bewegingsonderwijs is een bedrag opgenomen van € 40.000. Dit budget maakt onderdeel uit van de bouwkosten. 

 

Bouwkosten 

Onder de bouwkosten worden verstaan alle bouwkundige- en installatietechnische kosten om het project te realiseren. Ook de 

vaste sporttechnische inrichting maakt hier onderdeel van uit, alsmede de bouwkundige aansluiting op het bestaande gebouw.  

 

Uitgangspunt is de realisatie van een duurzame uitbreiding van het bestaande gebouw met als randvoorwaarden: 

• All-electric gebouw (aardgasloos) en energieneutraal. 

• GPR=8 (gemiddeld). 

 

Honoraria 

Onder honoraria vallen de kosten voor de architect, constructeur, adviseur installaties, adviseur akoestiek en bouwfysica, et 

cetera. 

 

Infrastructuur 

In deze post zijn de kosten voor de verharding (verharding om het gebouw), groenvoorzieningen, fietsparkeerplaatsen en ove-

rige terreininrichting opgenomen in het gebied tussen De Wielewaal en de Peulenlaan. Uitgangspunt is dat door de bouwwerk-

zaamheden en de bouwplaatsinrichting dit gebied na oplevering van de uitbreiding geheel opnieuw aangelegd moet worden. 

 

Bijkomende kosten opdrachtnemer 

Onder de bijkomende kosten voor de opdrachtnemer worden de legeskosten en welstand begrepen. 

 

Prijsstijgingen 

In deze investeringsbegroting wordt prijspeil derde kwartaal 2022 gehanteerd. Op basis van de planning zijn de (vermoedelijke) 

prijsstijgingen doorgerekend tot de oplevering. Voor de indexering wordt een prijskostenstijging van 3,5% per jaar gehanteerd. 

Deze 3,5% is gelijk aan het langjarige gemiddelde over de laatste 10 jaar. 

 

Marktwerking 

De huidige markt is sterk in ontwikkeling met een stijging van grondstoffen (hout, staal, kunststoffen, brandstof) die ver uitgaan 

boven de reguliere prijsstijgingen. Met deze post wordt daar op ingespeeld. 

 

Onvoorzien 

Normaliter wordt een post onvoorzien gehanteerd van 5%, maar doordat er tijdelijke voorzieningen getroffen moeten worden 

voor de delen die in stand blijven is een post onvoorzien opgenomen ter hoogte van 10% van de bouwkosten. 

 

Met ingang van 1 januari 2019 valt sport onder de BTW-vrijstelling. Dit betekent dat op de lasten de BTW niet meer aftrekbaar 

en dat over de baten geen BTW meer verschuldigd is. Om gemeenten voor het nadelig effect te compenseren is vanuit het Rijk 

de SPUK-regeling in het leven geroepen (Specifieke Uitkering Sport). De uitkering bedraagt in beginsel 17,5% van alle in de 

begroting opgenomen investeringen inclusief BTW. De uitkering valt lager uit als landelijk het uitkeringsplafond wordt over-

schreden. Het uitkeringsplafond bedraag in 2023 € 184 miljoen. Het beschikbare bedrag wordt na rato verdeeld als het totaal 

aan aanvragen het plafond overschrijdt. De regeling geldt voor de periode 2019 tot en met 2023. Voor de jaren daarna is nog 

niet duidelijk hoe de compensatie voor de BTW-vrijstelling eruit komt te zien.  

 

Op basis van een uitkering van 17,5% zou sprake zijn van een uitkering van maximaal circa € 550.000 bij een investering van 

€ 3,1 miljoen (vergelijkbaar met de toegerekende BTW). 
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3.2 Nieuwbouw 

3.2.1 Huidige locatie 

Zoals in de afbeelding hiernaast zichtbaar gemaakt, is het 

niet mogelijk om een nieuwe sporthal te bouwen in de na-

bijheid van De Wielewaal, terwijl de bestaande sporthal in 

gebruik blijft. Er is simpelweg te weinig ruimte voor een  

nieuwe hal met vier zaaldelen. Daarnaast moet er ook nog 

een bouwplaatsinrichting worden gerealiseerd en moeten 

bezoekers van De Wielewaal de bestaande sporthal veilig 

kunnen bereiken en gebruiken. 

 

Bij het nieuwbouwscenario op de huidige locatie moet el-

ders in Hardinxveld een tijdelijke sporthal worden neerge-

zet. Vervolgens kan De Wielewaal worden gesloopt en kan 

op de positie van de huidige Wielewaal een nieuwe sport-

hal gerealiseerd worden.  

 

Met de sloop en nieuwbouw van een sporthal op locatie 

De Wielewaal is naar verwachting een tijdspanne van mi-

nimaal anderhalf jaar gemoeid. De kosten van een tijdelijke sporthal bedragen circa € 1,25 miljoen (inclusief BTW).  

 

Conform de vigerende verordening onderwijshuisvesting (13 februari 2015) geldt voor het primair onderwijs een afstand van 1 

km hemelsbreed van de school tot de gymzaal / sporthal. Voor het voortgezet onderwijs geldt een afstand van 2 km hemels-

breed. Voor tijdelijke capaciteitstekorten zullen noodoplossingen gezocht moeten worden, zoals busvervoer en tijdelijke voor-

zieningen.  

3.2.2 Locatie Pietersweer 

Vanuit het perspectief van de bereikbaarheid voor het be-

wegingsonderwijs is in de gesprekken met betrokken amb-

tenaren de locatie Pietersweer ter sprake gekomen. Op 

deze locatie vindt een gebiedsontwikkeling plaats waarbij 

OBS De Driemaster en de Ichtusschool nieuwe huisves-

ting krijgen ter plaatse van de bestaande bibliotheek en het 

naastgelegen Rivagebouw. Hiermee komt de huidige loca-

tie van OBS De Driemaster beschikbaar voor herontwikke-

ling. Woningbouw ligt voor de hand, maar in de hiernaast 

afgebeelde plattegrond is schetsmatig een mogelijke in-

passing van een sporthal met vier zaaldelen weergegeven. 

Nader onderzoek is nodig om daadwerkelijk vast te kun-

nen stellen of inpassing op deze locatie mogelijk en wen-

selijk is3. 

 

Voordelen van locatie Pietersweer zijn: de bereikbaarheid voor scholen, de continuïteit van sporthalgebruik (sporthal De Wie-

lewaal wordt gesloten als de nieuwe hal in gebruik wordt genomen) en de mogelijkheden die ontstaan voor herontwikkeling 

van locatie De Wielewaal (woningbouw). Groot nadeel van locatie Pietersweer is de gebrekkige aansluiting met de 

 
3 Door korfbalvereniging Vriendenschaar is de suggestie gedaan voor een sobere sporthal op locatie Pietersweer voor het bewegingsonderwijs 

en een nieuwe multifunctionele sporthal in de nabijheid van De Appelgaard / Blauwe Zoom of op locatie de Sluisweg (zie paragraaf 3.2.5). 
In dat geval gaat het echter om een investering van tweemaal drie zaaldelen in plaats van vier zaaldelen. Dit leidt niet tot efficiënt ruimtege-
bruik. In de regel geldt dat de combinatie in één accommodatie van bewegingsonderwijs overdag en sport ’s avonds en in het weekend in 
ieder geval economisch tot de beste oplossing leidt.  
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parkeerplaats. Dit zou mogelijk wellicht opgelost kunnen worden door realisatie van nieuwe parkeerplaatsen rondom of onder 

de nieuwe sporthal (zie ook paragraaf 3.2.8).  

3.2.3 Locatie achter het gemeentehuis 

Naast locatie Pietersweer is ook het gebied tussen het gemeente-

huis en de A15 ter sprake gekomen. Dit is nu een locatie voor een 

woonwagencentrum met vaste sanitaire units en een aantal gara-

geboxen. Uit de hiernaast afgebeelde plattegrond blijkt dat de lo-

catie te krap is om een sporthal met vier zaaldelen te realiseren, 

laat staan om er ook nog parkeervoorzieningen bij te plaatsen. Dit 

is alleen mogelijk als ook de bestaande garageboxen verdwijnen 

of worden verplaatst. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 

3.2.4 Locatie zorgcentrum Pedaja 

Zorgcentrum Pedaja heeft de ambitie te transformeren naar meer-

dere kleinere woonunits. Dit biedt op termijn wellicht mogelijkhe-

den voor herontwikkeling van deze locatie. In deze rapportage is 

de ruimtelijke inpasbaarheid van een sporthal op deze locatie niet verder uitgewerkt.   

 

De voordelen van locatie zorgcentrum Pedaja zijn vergelijkbaar met locatie Pietersweer: de bereikbaarheid voor scholen, de 

continuïteit van sporthalgebruik (sporthal De Wielewaal wordt gesloten als de nieuwe hal in gebruik wordt genomen) en de 

mogelijkheden die ontstaan voor herontwikkeling van locatie De Wielewaal (woningbouw). Groot nadeel van deze locatie is 

ook hier het te kleine beschikbare oppervlak. Dit zou deels opgelost kunnen worden door de garageboxen te slopen of te 

verplaatsen, maar ook dan is het beschikbare perceel aan de krappe kant.  

3.2.5 Locatie de Sluisweg 

Als derde alternatieve locatie voor een nieuwe sporthal is een lo-

catie aan de Sluisweg genoemd. Voor de sport kan dit als een 

interessante locatie worden gezien met het oog op de synergie 

die ontstaat door clustering van sportvoorzieningen  (‘sportboule-

vard’). Daar staat tegenover dat door River Trotters wordt aange-

geven dat de bereikbaarheid van deze locatie niet ideaal is (via 

een industrieterrein) en dat voor de spreiding van voorzieningen 

handhaven van een locatie in het centrum een betere optie is.  

 

Om een beeld te hebben van het volume is op de hiernaast afge-

beelde plattegrond voor de volledigheid een sporthal ingetekend 

op locatie de Sluisweg (in dit geval het parkeerterrein van het 

zwembad). Met het oog op de bereikbaarheid van bewegingsonderwijs voor de basisscholen is de Sluisweg echter geen optie. 

De afstand tussen locatie Pietersweer en Sluisweg bedraagt hemelsbreed immers 1,25 km. De loop- / fietsafstand bedraagt 

1,8 km (21 minuten lopen, 7 minuten fietsen).  

3.2.6 Ruimtestaat 

Hieronder is een ruimtestaat opgenomen voor een nieuwe sporthal met vier zaaldelen. Met het oog op de gebruikswaarde en 

de flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden (en daarmee de toekomstbestendigheid van een nieuwe sporthal) is rekening gehouden 

met passende nevenvoorzieningen als een horeca en een vergader- / multifunctionele ruimte. De horeca is in de deze ruimte-

staat gebaseerd op een gangbare, ondersteunende functie passend bij een sporthal. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan 

op de verdergaande ambities van de huidige exploitant en eigenaar van cafetaria Wielwijk.  

 



 

 11 

 

 

Met de beschreven sporthal is een totaal bruto vloeroppervlak gemoeid van bijna 3.600 m2. In de volgende paragraaf zijn de 

investeringskosten van een dergelijke sporthal in beeld gebracht. 

3.2.7 Investeringskosten 

Op basis van de ruimtestaat zijn de investeringskosten berekend. De investeringskosten van een nieuwe sporthal met vier 

zaaldelen bedragen ruim € 12,3 miljoen, inclusief BTW (prijspeil 2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUIMTESTAAT

Ruimte omschrijving benodigde aantal totaal

m2 ruimten m2 nvo

Entrée/Centrale Hal

tochtportaal 10 1 10

centrale hal 50 1 50

beheerder / kantoorruimte 12 1 12

vergaderruimte  / multifunctionele ruimte 50 1 50

toiletten w achtruimte / tribune 6 1 6

toilet mindervaliden w achtruimte / tribune 6 1 6

w erkkast 6 1 6

Subtotaal 140

Wedstrijdruimten lengte breedte hoogte Kuubs Zaaldelen

sporthal 70,0 32,0 7,00 2.240 1 2.240 15.680 4

toeschouw ersruimte 0,6 150 90

toestellenberging sporthal 35 3 105

Subtotaal 2.435

Kleedruimten

kleedkamers sporthal 25 8 200

w asruimten sportvoorzieningen 10 8 80

kleedruimte trainers / docenten 10 2 20

Subtotaal 300

Horeca

Horeca ruimte 100 1 100

keuken 12 1 12

berging 20 1 20

Subtotaal 132

Overige ruimten

containerruimte 10 1 10

technische ruimten 100 1 100

110

Totaal netto vloeroppervlakte  (NVO) 3.117

Oppervlakte verkeersruimte 249 8,0% van NVO

Ontw erpverlies 62 2,0% van NVO

Oppervlakte constructie 156 5,0% van NVO

Bruto vloeroppervlakte (BVO) 3.585

Stichtingskosten 
excl. BTW

Kosten gemeente

100 Grondkosten 1.000.000

200 Projectbegeleiding 240.000

400 Bijkomende kosten 72.099

500 Interieur 0

Totaal Kosten gemeente 1.312.099

Kosten marktpartij

1100 Bouw kosten 6.537.376

1200 Honoraria 366.486

1300 Infra 600.013

1400 Bijkomende kosten 130.748

1500 Prijsstijgingen 245.000

1600 Marktw erking 78.796

Totaal Kosten marktpartij 7.958.418

ONVOORZIEN

2000 onvoorzien 10,00% van 100 t/m 1900 927.000

Totaal Stichtingskosten excl. BTW 10.197.517

BTW 2.141.478

Totaal Stichtingskosten (incl. niet verrekenbare BTW) 12.338.995
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Grondkosten 

Er zijn in deze kostenraming geen kosten opgenomen voor de aankoop van de grond. De grond is eigendom van de gemeente 

Uitgangspunt is dat deze ‘om niet’ wordt ingebracht in het project. Het bouwrijp maken inclusief het verwijderen van het trap-

veldje maakt onderdeel uit van de bouwkosten. In deze post zijn ook de kosten meegenomen voor de huur van een tijdelijke 

sporthal voor een periode van 18 maanden. 

 

Projectbegeleiding 

Onder deze kosten worden de externe begeleidingskosten verstaan. Dit betreft de kosten voor het begeleiden van de voorbe-

reiding, aanbesteding, ontwerp en realisatie. De interne uren van de gemeente zijn hierin niet meegenomen. 

 

Bijkomende kosten opdrachtgever 

De bijkomende kosten voor de opdrachtgever betreffen de aansluiting van de nutsvoorzieningen. Eventuele promotiekosten en 

opstartkosten (exploitatie) zijn niet meegenomen. 

 

Interieur 

Er is geen budget opgenomen voor losse inrichting. Voor de post losse sporttechnische inventaris van de nieuwe sporthal is 

een bedrag opgenomen van € 150.000. Dit budget maakt onderdeel uit van de bouwkosten. 

 

Bouwkosten 

Onder de bouwkosten worden verstaan alle bouwkundige- en installatietechnische kosten om het project te realiseren. Ook de 

vaste sporttechnische inrichting maakt hier onderdeel van uit.  

 

Uitgangspunt is de realisatie van een duurzame nieuwe sporthal met als randvoorwaarden: 

• All-electric gebouw (aardgasloos) en energieneutraal. 

• GPR=8 (gemiddeld). 

 

Honoraria 

Onder honoraria vallen de kosten voor de architect, constructeur, adviseur installaties, adviseur akoestiek en bouwfysica, et 

cetera. 

 

Infrastructuur 

In deze post zijn de kosten voor de verharding (verharding om het gebouw), groenvoorzieningen, fietsparkeerplaatsen en ove-

rige terreininrichting opgenomen rondom de nieuwe sporthal en het gebied tussen De Wielewaal en de Peulenlaan.  

 

Bijkomende kosten opdrachtnemer 

Onder de bijkomende kosten voor de opdrachtnemer worden met name de legeskosten en welstand begrepen. 

 

Prijsstijgingen 

In deze investeringsbegroting wordt prijspeil derde kwartaal 2022 gehanteerd. Op basis van de planning zijn de (vermoedelijke) 

prijsstijgingen doorgerekend tot de oplevering. Voor de indexering wordt een prijskostenstijging van 3,5% per jaar gehanteerd. 

Deze 3,5% is het langjarige gemiddelde over de laatste 10 jaar. 

 

Marktwerking 

De huidige markt is sterk in ontwikkeling met een stijging van grondstoffen (hout, staal, kunststoffen, brandstof) die ver uitgaan 

boven de reguliere prijsstijgingen. Met deze post wordt daar op ingespeeld. 

 

Onvoorzien 

Er is een post onvoorzien opgenomen ter hoogte van 10% van de bouwkosten. Dit past bij het prille stadium waarin de plan-

ontwikkeling verkeert. 
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SPUK 

Ook in geval van nieuwbouw kan mogelijk een beroep worden gedaan op de Specifieke Uitkering Sport. Bij een uitkering van 

17,5% over de investeringskosten inclusief BTW van € 12,3 miljoen gaat het om een bedrag van maximaal circa € 2,1 miljoen. 

3.2.8 Parkeeropgave 

De ervaring van gebruikers en beheerders is dat de parkeervoorziening voor de huidige sporthal toereikend is. Alleen als de 

sporthal op zaterdag druk bezocht wordt, is in combinatie met de markt sprake van parkeerdruk. De parkeervoorziening bij het 

gemeentehuis kan dan soelaas bieden, maar wordt slecht benut. De verwachting is dat uitbreiding met een vierde zaaldeel aan 

deze situatie niet veel veranderd. Nader onderzoek moet uitwijzen of uitbreiding met een vierde zaaldeel tot knelpunten leidt 

en om uitbreiding van het aantal benodigde parkeerplaatsen vraagt. 

 

Alle alternatieve locaties die eerder de revue zijn gepasseerd (Pietersweer, achter het gemeentehuis, Pedaja en de Sluisweg) 

vragen wel om een aanvullende parkeervoorziening. Gelet op de aanwezige ruimte op deze locaties is dat op voorhand een 

ingewikkelde opgave. Het is mogelijk om parkeren onder het nieuwe gebouw te realiseren. Dan wordt de parkeervoorziening 

op maaiveld gerealiseerd en komt de sporthal op de eerste verdieping. Op basis van referenties is de verwachting dat de 

bouwkosten dan met circa 30% stijgen. De investeringskosten komen daarmee op € 12.585.000 exclusief BTW en € 15.228.000 

inclusief BTW. 

3.3 Jaarlasten 

In het volgende overzicht zijn de jaarlasten berekend van de hiervoor beschreven scenario’s. Voor de financiële duiding van 

het toekomstperspectief van De Wielewaal is ook de begroting 2022 weergegeven (zie paragraaf 2.4).   

 

 

 

Toelichting: 

• Ten aanzien van de scenario’s voor het toekomstperspectief van De Wielewaal is onderscheid gemaakt tussen: 

o Instandhouding van De Wielewaal tot 2040. Op basis van het MJOP bedragen de instandhoudingskosten tot 2040 

ruim € 4,6 miljoen, resulterend in gemiddelde onderhoudskosten van € 245.000 per jaar (zie ook paragraaf 2.3). 

Begroting 2022 instandhouding plus verduurzaming plus vierde zaaldeel nieuwbouw

Investeringen (incl. BTW)

 - instandhouding De Wielewaal 4.600.000€                  4.600.000€                  4.600.000€                  

 - verduurzaming De Wielewaal 750.000€                    750.000€                    

 - uitbreiding De Wielewaal 3.100.000€                  

 - nieuwbouw De Wielewaal 12.300.000€                

Investering (incl. BTW) 4.600.000€                  5.350.000€                  8.450.000€                  12.300.000€                

Investeringen (incl. 17,5% SPUK)

 - instandhouding De Wielewaal 3.800.000€                  3.800.000€                  3.800.000€                  

 - verduurzaming De Wielewaal 600.000€                    600.000€                    

 - uitbreiding De Wielewaal 2.550.000€                  

 - nieuwbouw De Wielewaal 10.150.000€                

Investering (inclusief 17,5% SPUK) 3.800.000€                  4.400.000€                  6.950.000€                  10.150.000€                

Baten

 - huuropbrengsten 117.900€            120.000€                    120.000€                    160.000€                    160.000€                    

 - vergoeding en gebruik electra 3.500€               -€                               -€                               -€                               -€                               

 - pacht 13.650€             15.000€                      15.000€                      15.000€                      15.000€                      

 - overige baten 3.000€               -€                               -€                               -€                               -€                               

baten totaal: 138.050€            135.000€                    135.000€                    175.000€                    175.000€                    

Lasten

 - personeel 132.009€            135.000€                    135.000€                    140.000€                    140.000€                    

 - schoonmaak 31.102€             30.000€                      30.000€                      35.000€                      30.000€                      

 - uitbestede werkzaamheden 7.000€               7.000€                        7.000€                        7.000€                        7.000€                        

 - energie en water 50.571€             50.000€                      30.000€                      35.000€                      30.000€                      

 - onderhoud 1.827€               

 - bijdrage voorzieningen (groot onderhoud) 39.092€             245.000€                    245.000€                    280.000€                    160.000€                    

 - (bouw)materialen 7.146€               7.000€                        7.000€                        7.000€                        7.000€                        

 - belastingen en verzekeringen 10.800€             10.000€                      10.000€                      10.000€                      10.000€                      

 - kapitaallasten 1.694€               -€                               50.000€                      250.000€                    500.000€                    

 - overige lasten 2.377€               5.000€                        5.000€                        5.000€                        5.000€                        

lasten totaal: 283.618€            489.000€                    519.000€                    769.000€                    889.000€                    

Saldo / jaarlast -145.568€           -354.000€                   -384.000€                   -594.000€                   -714.000€                   

scenario's (prijspeil 2022)
De Wielewaal
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o Instandhouding plus verduurzaming van De Wielewaal. Gekozen is voor de variant ‘quick wins met een terugver-

dientijd van 5 jaar plus het aardgasloos maken van De Wielewaal’. De investering van deze variant bedraagt 

€ 750.000 (zie paragraaf 2.3). Bij een afschrijving in 20 jaar en tegen een rente van 2,5% bedragen de gemiddelde 

kapitaallasten circa € 50.000 per jaar. Op basis van referenties verwachten wij dat de kosten voor energie en 

water verminderen van € 50.000 nu tot ongeveer € 30.000. 

o Instandhouding plus verduurzaming plus uitbreiding van De Wielewaal met een vierde zaaldeel. Zoals in para-

graaf 3.1.2 beschreven is met de uitbreiding van De Wielewaal een investering gemoeid van ongeveer € 3,1 

miljoen. Met als uitgangspunt dat ook deze investering in 20 jaar moet worden afgeschreven tegen een rente van 

2,5%, is sprake van gemiddelde kapitaallasten van circa € 200.000 per jaar. De gemiddelde huuropbrengsten per 

zaaldeel bedragen momenteel € 40.000. De verwachting is gerechtvaardigd dat binnen afzienbare tijd voor het 

vierde zaaldeel eveneens gerekend kan worden met (extra) opbrengst van € 40.000. Tegenover deze extra op-

brengsten staan hogere beheerlasten met betrekking tot personeel, schoonmaak, energie en water. 

o Het vierde scenario is nieuwbouw van De Wielewaal op een nader te bepalen locatie. De investeringskosten zijn 

berekend op ruim € 12,3 miljoen. Bij een afschrijving van 40 jaar en een rente van 2,5% bedragen de gemiddelde 

kapitaallasten ongeveer € 500.000. De onderhoudskosten zijn berekend op basis van kengetallen (dagelijks on-

derhoud en groot onderhoud respectievelijk 0,5 en 1,5% van de bouwkosten). Ten opzichte van het uitbreidings-

scenario is rekening gehouden met een beperkt voordeel op de posten schoonmaak en energie en water. 

o Ter vergelijking zijn ook de investeringskosten in beeld gebracht als maximaal gebruik kan worden gemaakt van 

de SPUK-regeling (compensatie van 17,5% op de investeringskosten inclusief BTW). 

• Als gekozen wordt voor instandhouding van De Wielewaal voor een periode van (minimaal) 20 jaar, dan neemt de jaarlast 

toe tot circa € 350.000. Met een verduurzaming van De Wielewaal loopt de jaarlast nog wat verder op. Bij een uitbreiding 

van De Wielewaal met een vierde zaaldeel stijgen de jaarlasten tot ongeveer € 600.000. Nieuwbouw gaat gepaard met 

een jaarlast van meer dan € 700.000. Voordeel is dan wel dat voor in ieder geval de komende 40 jaar een volledig toe-

komstbestendige accommodatie voor het bewegingsonderwijs en voor de binnensport wordt gerealiseerd. Afhankelijk van 

de locatie van nieuwbouw liggen ook andere voordelen in het verschiet: 

o Realisatie op de huidige locatie biedt mogelijkheden om een nieuwe sporthal uit te breiden met andere functies, 

zoals een volwaardige horecavoorziening (zie hoofdstuk 4) of wellicht appartementen (zie hoofdstuk 6). 

o Realisatie op een andere locatie biedt mogelijkheden om locatie De Wielewaal een andere bestemming te geven, 

waarbij vooral woningbouw voor de hand ligt. 
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4. Mogelijkheden gecombineerde horecafunctie 

Uit de gesprekken met de verenigingen is grote tevredenheid gebleken over de huidige horecavoorziening van De Wielewaal. 

Zowel de uitstraling / inrichting als de dienstverlening wordt zeer gewaardeerd. Het gesprek met de heer Aan de Wiel, exploitant 

van de horecavoorziening en tevens eigenaar / exploitant van cafetaria Wielwijk, heeft tot de volgende inzichten geleid: 

• In cafetaria Wielwijk moet binnen vijf jaar flink geïnvesteerd worden. De heer Aan de Wiel ziet mogelijkheden om de cafe-

taria te integreren in een nieuw horecaconcept bij sporthal De Wielewaal. De cafetaria kan dan afgestoten worden en de 

vrijkomende locatie kan dan onder nader overeen te komen voorwaarden ingezet worden voor extra parkeergelegenheid.  

• Kortweg komt dit concept neer op een aanbouw aan de voorzijde van de sporthal, waarbij de kantine en cafetaria worden 

gecombineerd met een lunch-/eetcafé met terrasfunctie. De gehele horecavoorziening komt op de begane grond, met 

inbegrip van keuken en opslag. De voorzijde van de sporthal biedt ruimte voor een dergelijke ontwikkeling. (zie foto hier-

onder). 

• Een dergelijke voorziening zou een meerwaarde zijn voor de totale horeca in Hardinxveld-Giessendam. Voor de heer Aan 

de Wiel wordt het pas interessant om de plannen verder uit te werken als meer duidelijkheid bestaat over het toekomst-

perspectief van sporthal De Wielewaal. Instandhouding voor langere termijn is voorwaarde. Uitgangspunt is dat het hore-

caconcept privaat ontwikkeld en gefinancierd wordt en in eigendom komt van de heer Aan de Wiel. 

• De huidige kantine kan een functie krijgen als multifunctioneel te verhuren vergader- en evenementenruimte, onder andere 

voor verenigingen. Een optie is ook de ruimte in te vullen met een wijk-/ontmoetingsfunctie. Het beheer en de exploitatie 

van deze ruimte kan overgelaten worden aan de heer Aan de Wiel. Hij is ook bereid tegen een passende vergoeding 

(delen van) het beheer en de exploitatie van de sporthal te verzorgen. Beheer en exploitatie van de (nieuwe) sporthal 

maakt geen onderdeel uit van de opdracht en vraagt om aanvullend onderzoek.  
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5. Toekomstperspectief trapveldje 

Uit de gesprekken met de diverse betrokken is gebleken dat het huidige trapveldje nauwelijks een waarde vertegenwoordigd 

op het gebied van sport en bewegen. De afgelegen locatie zorgt eerder voor overlast en het veldje wordt gebruikt als uitlaatplek 

voor honden. 

 

In paragraaf 3.1.1 is weergegeven dat het huidige trapveldje de aangewezen plek is waar uitbreiding van de sporthal met een 

vierde zaaldeel kan plaatsvinden. Uit het gesprek met basketballvereniging River Trotters is gebleken dat zij primair belang 

hechten aan uitbreiding van de zaalcapaciteit. Als aanvullende voorziening zijn zij enthousiast over een mogelijke aanleg van 

een (multifunctioneel) verhard sportveld waar 3x3 basketball kan worden gespeeld (zie afbeelding hieronder).  

 

Als niet geopteerd wordt voor uitbreiding van De Wielewaal, dan komt het huidige trapveldje in aanmerking voor opwaardering 

in de vorm van een (multifunctioneel) verhard sportveld. Overigens is ook door andere verenigingen aangegeven dat er inte-

resse is in gebruik van het trapveldje. Daarbij moet worden meegewogen dat in de directe omgeving ook woningontwikkeling 

wordt beoogd.  
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6. Mogelijkheden van appartementen bij De Wielewaal 

De vraag is wat de mogelijkheden zijn om bij de doorontwikkeling van De Wielewaal of eventueel bij realisatie van een nieuwe 

sporthal een aantal wooneenheden op te nemen. In dit hoofdstuk is een eerste verkenning opgenomen wat het perspectief is 

om appartementen op of aan De Wielewaal te realiseren 

 

Appartementen op of aan De Wielewaal 

De bestaande Wielewaal is niet ontworpen om appartementen toe te voegen. Het bouwen van appartementen op de ‘laagbouw’ 

(bergingen, kleedlokalen, e.d.) is dan ook niet mogelijk zonder hoge kosten te maken aan fundering en dergelijke (in deze fase 

niet te kwantificeren). Daarnaast moet er in de bestaande situatie aandacht worden geschonken aan een goede brandcompar-

timentering tussen sporthal en woningen. 

 

Ook is het zo dat een sporthal een heel andere afschrijftermijn heeft dan woningen. Een sporthal kan inclusief tussentijdse 

renovatie 50 tot 60 jaar mee gaan, terwijl woningen een veel langere levensduur hebben. Om deze reden is het ook niet aan 

te raden om woningen / appartementen te realiseren op een nieuwe sporthal, tenzij het ontwerp dusdanig is dat de sporthal 

later kan worden gesloopt terwijl de woningen in stand blijven.  

 

In het gesprek met betrokken ambtenaren is nog te sprake gekomen dat uitbreiding van De Wielewaal met een levensduurver-

lenging van de bestaande sporthal wellicht wel te combineren is met de realisatie van flexwoningen met een levensduur van 

circa 20 jaar. Ook hiervoor gelden de beperkingen, zoals hiervoor genoemd.  

 

Appartementen elders in het gebied 

Het gebied is vol met voorzieningen, wegen en parkeerplaatsen. Een mogelijkheid voor woningbouw is op de locatie waar 

momenteel cafetaria Wielwijk staat (en de ruimte daaromheen).  
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7. Samenvattende conclusies 

Deze rapportage sluit af met de belangrijkste, samenvattende conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de dooront-

wikkeling van sporthal De Wielewaal: 

• Zowel De Wielewaal als De Appelgaard kennen een hoge bezettingsgraad. Overdag is De Appelgaard volledig in gebruik 

door het voortgezet onderwijs en is er in De Wielewaal alleen nog beperkt ruimte op donderdagochtend en vrijdagmiddag. 

Opvallend is dat in De Wielewaal maandag overdag wordt vrijgehouden voor schoonmaak. Vanaf 17.00 uur tot 23.00 uur 

zijn de sporthallen nagenoeg volledig in gebruik door sportverenigingen.  

• Op basis van leerlingenprognoses is tot 2030 sprake van een beperkte toename van het aantal groepen basisschoolleer-

lingen en daarmee van het aantal klokuren bewegingsonderwijs. Zeker als de maandag beschikbaar komt voor inroostering 

van bewegingsonderwijs volstaat de huidige capaciteit. Ook als vanaf het schooljaar 2023-2024 de wettelijke verplichting 

geldt dat alle basisscholen hun leerlingen twee lesuren bewegingsonderwijs moeten aanbieden (totaal 90 minuten). Deze 

norm wordt nu al in Hardinxveld-Giessendam gehanteerd. Mocht onverhoopt toch meer ruimtebehoefte ontstaat dan in de 

binnensportaccommodaties gehuisvest kan worden, dan moet kunnen ook andere ruimten ingezet worden voor bewe-

gingsonderwijs (denk aan: sportvelden en schoolpleinen).  

• Op basis van demografische ontwikkelingen en woningbouwplannen zal het inwonertal van Hardinxveld-Giessendam de 

komende jaren nog wat groeien. De invloed op de sportdeelname zal beperkt zijn. Belangrijker voor de sportdeelname is 

dat sprake is van vitale verenigingen, die de ruimte hebben om hun leden te faciliteren in hun favoriete sport. Uit het 

onderzoek is gebleken dat in De Wielewaal sprake is van vitale verenigingen, maar dat de benodigde ruimte te wensen 

overlaat. 

• Verenigingen geven aan dat de uren voor 18.00 uur en na 22.00 uur steeds moeilijker zijn in te roosteren. Gebrek aan 

courante uren leidt tot minder leden en problemen bij de inzet van vrijwilligers, maar voor sommige verenigingen (volley-

balvereniging OKK ’70 en vanaf het komende seizoen naar verwachting ook korfbalvereniging Vriendenschaar) ook tot 

uitwijking naar sporthallen in andere gemeenten.  

• Wij onderschrijven het onder verenigingen breed ervaren draagvlak voor uitbreiding van de capaciteit met één zaaldeel. 

Op basis van de prognose van verenigingen is de verwachting gerechtvaardigd dat een vierde zaaldeel gevuld zal worden 

met 20 tot 25 uur nieuw gebruik (op een totale capaciteit van 35 uur) en dat dit zaaldeel verder gevuld zal worden met de 

minder courante uren die nu in de andere zaaldelen gehuurd worden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de binnen-

sport in Hardinxveld-Giessendam. Van belang is wel dat de gemeente de regie houdt bij de inroostering van de ruimte die 

ontstaat bij een uitbreiding met een zaaldeel. Streven moet zijn om versnippering van uren te beperken. 

• Door ons is vastgesteld dat de huidige sporthal De Wielewaal ruimtelijk en functioneel kan worden uitgebreid van drie naar 

vier zaaldelen. Dit extra zaaldeel ter plaatse van het huidige trapveldje biedt ruimte aan 1 basketbalveld, 1 volleybalveld 

en 4 badmintonvelden. Alternatief voor uitbreiding van sporthal De Wielewaal is realisatie van een nieuwe sporthal met 

vier zaaldelen. De hal heeft dan een afmeting van 70 x 32 x 7 meter met een bruto vloeroppervlak van 3.585 m2. 

• Waar de maatschappelijke waarde van een extra zaaldeel naar onze opvatting evident is, is uiteraard de vraag welke 

gemeentelijke bijdrage (jaarlast) verbonden is aan een toekomstbestendig aanbod van binnensportaccommodaties in Har-

dinxveld-Giessendam. Op basis van de begroting 2022 bedraagt het negatief exploitatiesaldo (saldo van baten en lasten) 

van De Wielewaal ruim € 145.000. Dit geeft voor de langere termijn niet het werkelijke beeld van de gemeentelijke bijdrage 

die nodig is. In het volgende overzicht is gecomprimeerd weergegeven welke investeringen gedaan moeten worden voor 

(1) instandhouding van De Wielewaal voor de komende 20 jaar, (2) aanvullend een beperkte verduurzaming van De Wie-

lewaal, (3) aanvullend een uitbreiding met een vierde zaaldeel en tot slot (4) een nieuwe sporthal met vier zaaldelen. 

 

 

 

• Vanwege de bereikbaarheid van De Wielewaal voor het basisonderwijs is handhaving van een sporthal op of in de buurt 

van de huidige locatie het devies. Naast de huidige locatie komen in theorie locatie Pietersweer en een locatie tussen het 

gemeentehuis en de A15 in aanmerking. Beide locaties dienen verder onderzocht te worden op geschiktheid en vragen in 

Begroting 2022 instandhouding plus verduurzaming plus vierde zaaldeel nieuwbouw

Investering (incl. BTW) 4.600.000€                  5.350.000€                  8.450.000€                  12.300.000€                

Investering (inclusief 17,5% SPUK) 3.800.000€                  4.400.000€                  6.950.000€                  10.150.000€                

Saldo / jaarlast -145.568€           -354.000€                   -384.000€                   -594.000€                   -714.000€                   

scenario's (prijspeil 2022)
De Wielewaal
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ieder geval de nodige infrastructurele aanpassingen (ontsluiting, parkeerplaatsen) en bestemmingsplanprocedures. Aan 

sloop van de bestaande sporthal en nieuwbouw op de huidige locatie kleven dit soort beperkingen niet. Nadeel is dan wel 

dat naar verwachting minimaal anderhalf jaar een oplossing moet worden geboden voor het tijdelijk huisvesten van de 

verschillende gebruikers (onderwijs en sport). De kosten van een tijdelijke sporthal bedragen circa € 1,25 miljoen en zijn 

meegenomen in de investeringskosten van nieuwbouw. 

• Parallel aan de eventuele doorontwikkeling van sporthal De Wielewaal speelt de ambitie van de exploitant van de sport-

halkantine en cafetaria Wielwijk om bij de Wielwaal een nieuw horecaconcept te ontwikkelen. In dit concept komt er aan 

de voorzijde van de sporthal een aanbouw, waarin de kantine en de cafetaria worden gecombineerd met een lunch-/eetcafé 

en terras. Dit zou een impuls geven aan beperkte horeca-aanbod in Hardinxveld-Giessendam. Voorwaarde voor de on-

dernemer is dat duidelijkheid bestaat over instandhouding van De Wielewaal voor de langere termijn, al dan niet in de 

vorm van nieuwbouw.  

• Uitbreiding van De Wielewaal met een vierde zaaldeel of nieuwbouw op de huidige locatie zou ten koste gaan van het 

trapveldje achter De Wielewaal. De maatschappelijke waarde van dit veldje is momenteel beperkt. Als niet gekozen wordt 

voor uitbreiding of nieuwbouw kan overwogen worden een (multifunctioneel) verhard sportveld aan te leggen waar 3x3 

basketball kan worden gespeeld. Daarbij moet worden meegewogen dat in de directe omgeving ook woningontwikkeling 

wordt beoogd. 

• Ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam staat voor de opgave om woningen te realiseren. In het kader van de door-

ontwikkeling van De Wielewaal ontstaan de beste mogelijkheden in combinatie met nieuwbouw. Als geopteerd wordt voor 

een nieuwe sporthal op een andere locatie dan de huidige, dan komt locatie De Wielewaal beschikbaar voor woningbouw.   

 

Conclusie: de maatschappelijk / sportieve waarde van uitbreiding van de sporthalcapaciteit in Hardinxveld-Giessendam met 

een vierde zaaldeel is naar onze mening voldoende aangetoond. Voor de bereikbaarheid en spreiding van het aanbod is de 

huidige locatie van De Wielewaal een pré. Alternatieve locaties hebben beperkingen op het gebied van beschikbare ruimte, 

ontsluiting en parkeerplaatsen. Een nieuwe sporthal op de huidige locatie van De Wielewaal is qua investering de meest kost-

bare (jaarlast van ruim € 700.000) en heeft als nadeel dat minimaal anderhalf jaar niet over De Wielewaal beschikt kan worden. 

Uitbreiding van De Wielewaal is fysiek mogelijk ter plaatse van het trapveldje, maar vraagt wel om een levensduurverlenging 

van de bestaande accommodatie (grondige renovatie en verduurzaming). Dit alles vergt een aanzienlijk hogere jaarlast (bijna 

€ 600.000), dan de huidige jaarlast van De Wielewaal (bijna € 150.000).  

 

Een levensduurverlening met capaciteitsuitbreiding biedt perspectief voor de exploitant en eigenaar van De Wielwijk om een 

horecaconcept toe te voegen aan sporthal De Wielewaal dat meer waarde heeft dan het faciliteren van de sporthalbezoekers 

alleen.      
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Bijlage 1 Gebruiksroosters 

Gebruiksrooster sport De Wielewaal 2022 

 

 

 

Kanttekening: op zaterdag is om de week sprake van een andere rooster. De andere week huurt Vriendschaar van 15.00 tot 

19.30 uur met daarna nog een wedstrijd van het heren 1 team van River Trotters.  

 

Gebruiksrooster sport De Appelgaard 2022 
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Gebruiksrooster onderwijs De Wielewaal 
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Gebruiksrooster onderwijs De Appelgaard 
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