
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande
taken

1 Initiatieffase 270 dagen maa 1-9-25 vri 16-10-26
2 Div. onderzoeken gezamenlijk zwembad 2 mndn maa 1-9-25 vri 24-10-25
3 Locatiekeuze 2 mndn maa 1-9-25 vri 24-10-25
4 Besluitvorming gezamenlijk zwembad 40 dagen maa 27-10-25 vri 19-12-25
5 Besluitvorming in raden gemeenten 2 mndn maa 27-10-25 vri 19-12-25 3
6 Programma van eisen 140 dagen maa 5-1-26 vri 17-7-26
7 Opstellen globaal PvE 3 mndn maa 5-1-26 vri 27-3-26 5
8 Opstellen stedenbouwkundige 

randvoorwaarden
3 mndn maa 5-1-26 vri 27-3-26 5

9 Advies contractvorm 2 mndn maa 30-3-26 vri 22-5-26 7
10 Advies exploitatievorm 2 mndn maa 30-3-26 vri 22-5-26 7
11 Raming investeringskosten 2 mndn maa 30-3-26 vri 22-5-26 7
12 Raming exploitatielasten 2 mndn maa 30-3-26 vri 22-5-26 7
13 Hoofdlijnen akkoord tussen gemeenten 4 mndn maa 30-3-26 vri 17-7-26 7
14 Besluitvorming krediet 50 dagen maa 10-8-26 vri 16-10-26
15 Besluitvorming gemeenteraden over krediet 10 wkn maa 10-8-26 vri 16-10-26 13

16 Ruimtelijke procedures (* ntb, maar hier 
uitgaande van oude procedures)

675 dagen maa 19-10-26 vri 7-9-29

17 Omgevingsplan 12 mndn maa 19-10-26 vri 22-10-27 15
18 Vaststelling door gemeenteraad 2 mndn maa 25-10-27 vri 17-12-27 17
19 Omgevingsvergunning 4 mndn maa 23-4-29 vri 7-9-29 31;18
20 Definitiefase 240 dagen maa 19-10-26 vri 22-10-27
21 Opstellen gedetailleerd PvE 12 mndn maa 19-10-26 vri 22-10-27 15
22 Uitwerken overeenkomst tussen gemeenten 12 mndn maa 19-10-26 vri 22-10-27 15
23 Aanbestedingsfase (* ntb, maar hier uitgaande van

DB)
235 dagen maa 25-10-27 vri 20-10-28

24 Opstellen aanbestedingsdocumenten 12 wkn maa 25-10-27 vri 28-1-28 17
25 Selectiefase 12 wkn maa 31-1-28 vri 21-4-28 24
26 Gunningfase 4 mndn maa 24-4-28 vri 1-9-28 25
27 Besluitvorming college 1 mnd maa 4-9-28 vri 29-9-28 26
28 Contractvorming 3 wkn maa 2-10-28 vri 20-10-28 27
29 Ontwerpfase 230 dagen maa 23-10-28 vri 19-10-29
30 Voorlopig Ontwerp 2 mndn maa 23-10-28 vri 15-12-28 28
31 Definitief Ontwerp 4 mndn maa 18-12-28 vri 20-4-29 30
32 Technisch Ontwerp 4 mndn maa 23-4-29 vri 7-9-29 31
33 Uitvoeringsontwerp 1,5 mndn maa 10-9-29 vri 19-10-29 32
34 Realisatiefase 370 dagen maa 10-9-29 vri 4-4-31
35 Bouwvoorbereiding 1,5 mndn maa 10-9-29 vri 19-10-29 32
36 Uitvoering 16 mndn maa 22-10-29 vri 7-3-31 35
37 Oplevering en ingebruikname 4 wkn maa 10-3-31 vri 4-4-31 36
38 Exploitatiefase 390 dagen maa 10-9-29 vri 2-5-31
39 Voorbereiding exploitatie 18,5 mndn maa 10-9-29 maa 7-4-31 40EB
40 Ingebruikname 4 wkn maa 7-4-31 vri 2-5-31 37
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