

Van: zonneparkbetuwelijn@rechtseenergie.nl <zonneparkbetuwelijn@rechtseenergie.nl>

Verzonden: vrijdag 25 juli 2025 16:37

Onderwerp: update zonnepark Betuwelijn 2025-7

Beste geïnteresseerde,

Graag geven we u een update over de voortgang van zonnepark Betuwelijn in Hardinxveld-Giessendam.

Voor het project zijn de bodemonderzoeken inmiddels uitgevoerd, waarbij zowel de bodemgesteldheid als de milieukundige kwaliteit in kaart is gebracht. Hieruit blijkt dat de bodem vooral bestaat uit veen en klei, met eronder een zandlaag en dat de grond niet gesaneerd hoeft te worden.

Daarbij zijn de aanbestedingsdocumenten voor de bouw van het park (de zogeheten EPC-tender) opgesteld. Met de tender zullen we uiteindelijk een EPC partij kiezen die het park gaat bouwen. Tijdens dit proces bleek dat een paar kleine aanpassingen nodig zijn. Zo wordt onder meer het inkoopstation iets langer en verandert de kleur van het hek. Deze vergunningswijzigingen zullen we binnenkort via het online loket indienen. Zodra de wijzigingen definitief zijn, zetten we de nieuwe tekening van het zonnepark op de projectpagina

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdenkmee.rechtstedenenergie.nl%2Fdenkmee%2Fprojects%2F11163&data=05%7C02%7Cgriffie%40hardinxveld-giessendam.nl%7C375f2ce691834da2083c08ddcb88bca6%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C638890510336006732%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIYiOiLWJlAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMlslkFOIjoiTWFpbGlldUljoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RRxAdYrzOLqeO6UhbB6GtcG2SzdM6zGFj0eeeVwSim4%3D&reserved=0>.

We hebben de ambitie om de aanbesteding voor zonnepark Betuwelijn te bundelen met drie andere geplande zonneparken. Het kiezen van één EPC-partij brengt efficiëntie en schaalvoordelen met zich mee. Door de portfolio toe te passen, kost dit meer tijd in de voorbereiding. Dit gaat echter niet leiden tot vertraging, omdat het de bedoeling is dat zonnepark Betuwelijn als eerste wordt aangelegd.

Voorlopige planning:

- EPC partijen beoordelen en een keuze maken met welke partij we gaan samenwerken: Eind juni tot eind 2025
- Het verwachte moment waarop alle financiering rond is: Begin 2026
- De verwachte start bouw: Maart 2026
- De verwachting vanaf wanneer het zonnepark duurzame stroom zal gaan opwekken: Medio 2026

We houden u op de hoogte. Over ongeveer drie maanden ontvangt u weer een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken, of eerder als er tussentijds belangrijke ontwikkelingen zijn. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met George Overbeke van Novar, Project Manager Realisation, george.overbeke@novar.nl, 06-15686269.

Met vriendelijke groet,
George Overbeke, Novar
Willy Verbakel, Drechtse Energie