



Oplevering integraal systeem voor elektrisch varen Riveer per 1 juli 2023 - Informatienota

Samenstelling:

Inhoud

Inleiding

Op 29 november 2022 (nummer Z/21/716168 D-835155) informeerden wij u over de gewijzigde opleverdatum voor het integrale systeem voor elektrisch varen voor Riveer. De oorspronkelijke datum was niet meer realistisch en redelijk te vereisen als gevolg van corona en de oorlog in Oekraïne. Er was en is sprake van een sterk veranderde wereld en markt. Op grond van het beroep van Holland Shipyards op de redelijkheid en billijkheid hebben we de opleverdatum verschoven naar 1 juli 2023.

Extra inspanningen Holland Shipyard

Holland Shipyards heeft sindsdien alles in het werk gesteld om deze opleverdatum te halen. De rompen van de schepen zijn eerder in het bouwproces naar Nederland gehaald om hier af te bouwen, medewerkers zijn naar het buitenland gezonden en er zijn extra medewerkers ingehuurd om zo de moeilijke marktomstandigheden te compenseren. Daarnaast heeft Holland Shipyards zich met Stedin en de gemeente Gorinchem tot het uiterste ingespannen om de stroomvoorziening op de kade (Buiten de Waterpoort) te realiseren.

Kernboodschap

Schepen bijna klaar maar nog niet in de dienstregeling

Afgelopen week kregen wij bericht van Holland Shipyards dat de oplevering van het integrale systeem voor elektrisch varen niet op 1 juli aanstaande kan plaatsvinden.

Er is enige vertraging opgelopen in de uitvoering van de opdracht. Wij zijn nu in overleg met Holland Shipyards over een aanpassing van de planning en een nieuwe opleverdatum. Daarbij volgen we de kaders van het met Holland Shipyards gesloten contract. Vanaf 1 juli zouden de nieuwe schepen fasegewijs geïntegreerd worden in de dienstregeling. Dit zal nu later plaatsvinden.

Consequenties

Opleiding voor bemanning nieuwe schepen

Zodra de schepen gereed zijn, worden de medewerkers volledig geschoold in het varen met de nieuwe schepen. Zo kunnen we tegelijkertijd eventuele kinderziektes opsporen en verhelpen. Ondanks de vertraging, zetten we de veiligheid en zorgvuldigheid voorop en zetten de benodigde tijd in voor de opleiding. We informeren u wanneer de nieuwe schepen starten in de dienstregeling.

Vervolg

Klaar voor de doop

De doopceremonie van woensdag 28 juni vindt gewoon plaats. Ook u bent hiervoor uitgenodigd. Het is niet ongebruikelijk dat de doopceremonie plaatsvindt voor de officiële oplevering. We hopen u dan ook te mogen verwelkomen op dit feestelijke moment.

Binnenkort informeren wij u opnieuw over de nieuwe planning.