



gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Bezoekadres: Raadhuisplein 1
Postbus 175
3370 AD Hardinxveld-Giessendam
t. 14 0184
e. info@hardinxveld-giessendam.nl
i. www.hardinxveld-giessendam.nl

de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam

Onderwerp	Ons kenmerk	Uw brief	Datum
Beantwoording artikel 12 RVO betreffende raadsinformatienota doorontwikkeling van de sporthal De Wielewaal	Zaak	1 juli 2024 Bijlage -	27 augustus 2024

Geachte heer Hoogstraten,

Op 1 juli jl. ontving het college vragen vanuit de T@B in het kader van artikel 12 RVO met betrekking tot de raadsinformatienota "doorontwikkeling van de sporthal De Wielewaal". Hartelijk dank voor uw terechte vragen.

1. *Waarom hebben we 'na de zomer 2023' geen voorstel voor een voorbereidingskrediet voor een technisch en constructief onderzoek gehad zoals toegezegd in een raadsinformatienota op 11 juli 2023?*

Omdat wij deze toezegging niet hebben kunnen waarmaken. Door het werk aan meerdere projecten tegelijkertijd is aanbieden van een voorstel m.b.t. de Wielewaal met de toen beschikbare capaciteit niet haalbaar gebleken.

2. *Op 27-6-2024 gaf de voorzitter van de vergadering aan dat dit raadsvoorstel is uitgesteld i.v.m. de vastgestelde prioritering. De toezegging voor een voorstel 'na de zomer van 2023' voor een voorbereidingskrediet voor een technisch en constructief onderzoek is gedaan op 11 juli 2023. De motie tijd voor prioriteit is ingediend op 9 november 2023. De prioriteitenlijst is vastgesteld op 25 april 2024. Hoe moeten we dit duiden?*

Dat wij de toezegging van 'na de zomer 2023' niet hebben kunnen waarmaken is na deze zomer niet expliciet naar de raad gecommuniceerd. Wel werd helder dat ook de ontwikkeling van De Wielewaal onderdeel zou zijn van de prioriteringsdiscussie. Omdat dit niet voldoende duidelijk is gecommuniceerd heeft de voorzitter op 27 juni deze mededeling gedaan.

3. *Waarom is het rapport genoemd in deze raadsinformatienota niet inzichtelijk voor de raad?*

Het rapport waar u naar verwijst dient nog voorzien te worden van een toelichting omdat het niet op alle punten als volledig wordt gezien, en bovendien op onderdelen achterhaald is. U ontvangt als raad in oktober een raadsinformatiebrief over de voortgang op onder andere dit dossier. Het rapport, inclusief ambtelijk weging en toelichting, zal aan deze raadsinformatiebrief worden toegevoegd.

Wij zijn ons ervan bewust dat het uitblijven van het voorstel voor een voorbereidingskrediet beter gecommuniceerd had moeten worden. In de komende periode zal ook het onderzoek naar De Wielewaal worden opgepakt.

Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris,

de burgemeester,



Sonja van der Stel



Dirk Heijkoop