

Van: zonneparkbetuwelijn@rechtseenergie.nl <zonneparkbetuwelijn@rechtseenergie.nl>
Onderwerp: update zonnepark Betuwelijn 2025-3

Beste geïnteresseerde,

De voorbereidingen voor Zonnepark Betuwelijn komen in beweging.

Hieronder geven we graag een update van de huidige stand van zaken en van wat er in de komende tijd gaat gebeuren.

Booronderzoeken

Vanaf volgende week (31 maart) starten wij met booronderzoeken op het perceel van het toekomstige zonnepark. Deze onderzoeken duren ongeveer vier weken en zijn nodig om de ondergrond goed in kaart te brengen. Op basis van de uitkomsten kunnen we een geschikte bouwpartij (de zogeheten

EPC-partij) selecteren en zorgen voor een veilige en efficiënte aanleg van het zonnepark.

Wat houden de booronderzoeken in?

- Geotechnisch onderzoek

Dit onderzoek brengt de draagkracht van de ondergrond in beeld. Zo kunnen we bijvoorbeeld bepalen welke fundering het beste past bij de bodem op deze locatie. De uitvoering zal plaatsvinden met een boorvoertuig en handboringen.

- Milieukundig bodemonderzoek

Hiermee onderzoeken we de bodemgesteldheid en controleren we op mogelijke verontreinigingen. Deze uitvoering zal plaatsvinden met handboringen.

Wat merkt u hiervan?

De werkzaamheden vinden plaats overdag en verspreid over het perceel.

Mogelijk ziet u een boorvoertuig of mensen die met handboren werken.

Verwachte planning

EPC partijen beoordelen en een keuze maken met welke partij we gaan samenwerken; Medio mei tot eind 2025 Het verwachte moment waarop alle financiering rond is; Begin 2026 De verwachte start bouw; Maart 2026 De verwachting vanaf wanneer het zonnepark duurzame stroom zal gaan opwekken; Medio 2026

Volgende update

We houden u op de hoogte. Over ongeveer drie maanden ontvangt u weer een nieuwsbrief met de laatste stand van zaken, of eerder als er tussentijds belangrijke ontwikkelingen zijn.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Marleen Ungerathen van Novar,
marleen.ungerathen@novar.nl