



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Huis van de gemeente

Motie haalbaarheidsonderzoek Huis van de
gemeente

Motie Artikel 1 van de Grondwet

Motie “ontstenen/vergroenen” van het plein

Planning:

15 juni Presentatie aan Gemeenteraad

15 juni bepalen vervolgstappen en planning

November uitgewerkte variant en calculatie in
Gemeenteraad?



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Proces 2 sporen

1. Verbreden Maatschappelijke functie Gemeentehuis
2. Hybride werken

- 26 januari 2023 Voorbereidingskrediet
 - Architect, binnenhuisarchitect, projectleiding, onvoorzien
 - Vastleggen architect Jan van Hunnik voor 1^e fase
 - Samenwerking met De Giessen Optimaal Kantoor (DGOK)



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Spoor 1.

Werkgroep

Architect, Bibliotheek AanZet, Servanda,
Beleidsadviseurs Gemeente (Maatschappelijk
Vastgoed, Welzijn, Cultuur), Burgerzaken, KCC,
Communicatie, projectleider
Drie wekelijks overleg



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Spoor 2.

Referentie bezoeken aan De Rederij in Alblasserdam,

Papendrecht

Aansluiten bij Teamoverleggen

Overleg met Griffie over “Raadsdomein”

Terugkoppeling College

Terugkoppeling Organisatie Ontwikkeling

Iedere donderdag Inloopsessies info, advies en

“zorgen”

Presentatie sfeerimpressies werkplekken c.a.



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Uitgangspunten Huis van de gemeente

- Open uitstraling; van buiten naar binnen en van binnen naar buiten
- Toegankelijk (fysiek en inhoudelijk) voor iedereen
- Gezamenlijk gebruik van alle activiteitenruimten
- Duurzaam en flexibel
- Openbaar wat openbaar kan
- Besloten wat besloten moet (privacy en veiligheid)
- Privacy en veiligheid borgen
- Gezamenlijk dienstverleningsconcept “Third place”



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Inhoud Spoor 1

- Architect heeft gezorgd voor basistekeningen
- Potentiële partners hebben visies op huisvesting geleverd
- Potentiële partners hebben huisvestingsbehoefte geleverd

1^e sessie over voorkeurlocaties in Huis van de gemeente

Afspraak dat gesprek wordt gearrangeerd over afstemming Dienstverleningsconcepten



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Vervolg Inhoud Spoor 1

- Architect heeft ruimtebehoeften ingetekend op plattegrond
 - Conclusie: Beschikbare ruimte voldoet niet
- Architect heeft uitbreidingsvariant getekend
- Uitbreidingsvariant:
 - Creëren transparant Huis van de gemeente
 - Inpassen ruimtebehoefte
 - Creëren Third Place
 - Uitstraling Huis van de gemeente / Gemeentehuis



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Inhoud Spoor 2.

- Vaststelling aantal Fte's, aantal medewerk(st)ers en inhuur
- Tellingen feitelijke aanwezigheid medewerkers en bestuurders per moment
- Programma van Eisen Tijd- en plaats onafhankelijk werken
- Ruimtebehoefte en (audit) voorwaarden
Burgerzaken en KCC
- Sfeerimpressies werkplekken, pantry's, overlegplekken, telefooncellen, stiltewerkplekken



Gemeente
Hardinxveld-Giessendam

Toelichting door Jan van Hunnik

Vragen en conclusies