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Doel ontmoeting
Informeren van de gemeenteraad van 
Hardinxveld-Giessendam over het project 
Boezemkanaal en –gemaal Hardinxveld:
- Korte terugblik: keuze tracé kanaal
- Het vervolg: planfase  projectbesluit

Rolverdeling:
Waterschap : Initiatiefnemer en college neemt het 
Projectbesluit Omgevingswet (Q2 - 2024)

Provincie: Goedkeuring Projectbesluit + MER, Bevoegd 
Gezag natuur, lid ambtelijke en bestuurlijke 
begeleidingsgroep 

Gemeente:   Omgevingsvergunning, lid ambtelijke en 
bestuurlijke begeleidingsgroep



Gebiedsprogramma A5H

440m3/min. in
1200m3/min uit

350m3/min. uit

Huidige 
systeem

Doel van het Gebiedsprogramma A5H is een toekomstbestendige inrichting 
van het watersysteem in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, om gesteld 
te staan voor de huidige en de toekomstige (waterstaatkundige) opgaven.

Meer informatie over het programma:
https://youtu.be/PZpf3SWiT-o
www.wsrl.nl/A5H

https://youtu.be/PZpf3SWiT-o
http://www.wsrl.nl/A5H


Tijdlijn
Sept’17 Visie toekomstbestendig watersysteem Alblasserwaard (WSRL)

Nov ’20 Keuze voor nieuw boezemgemaal in Hardinxveld (WSRL) – 3 tracés over

Sept ‘21 Vaststelling Visie ruimtelijke inpassing boezemkanaal – (Gemeenteraad)

Nov ‘21 Consultatie ‘Voorlopig voorkeursalternatief Hardinxveld – (Gemeenteraad)

Feb ‘22 ontwerp-besluit voorkeursalternatief Hardinxveld - (WSRL)

Mrt-Apr ‘22 ter inzage legging ontwerp voorkeursalternatief – 6 zienswijzen 

Jun ’22 Start planfase

Aug ‘22 Definitief voorkeursalternatief Hardinxveld – (WSRL)

Jan ’23 Ruimtelijke keuzes ontwerp

Q4 ’23 Definitief ontwerp boezemkanaal

Q2 ’24 Ontwerp Projectbesluit + MER + Vergunningen (WSRL)

Q4 ’24 Goedkeuring Projectbesluit + MER + Vergunningen (Provincie)

2025 Gunning realisatie

2026-2029 Realisatie



Vastgesteld 
Voorkeursalternatief

• Boezemkanaal tracé A1/A2 om het NNN

• Boezemkanaal incl. kades ca. 80 m breed

• Kade ca. 1m hoog t.o.v. maaiveld

• Natuurvriendelijke oever aan minimaal 1 zijde

• Gemaal ten noorden van Kanaal van Steenenhoek – met 

ca. 150 m lange perskokers naar Merwede

• Kunstwerken: Brug spoor, Brug parallelweg, Sifon A15, 

oversteek Pelgrimspad - Achterdijk

• Herinrichting poldersysteem met nieuwe poldergemaal



Vervolgproces: participatie
• Ontwerpsessies met overheden 
• Ontwerpsessies direct belanghebbenden
• Individuele keukentafelgesprekken – doorlopend

• Eisen worden vastgelegd in ‘klanteisenspecificatie’. 
• Afwegingen en besluiten worden voorbereid met 
afwegingsnotities
• Besluiten worden genomen in overleg met ambtelijke 
en bestuurlijke begeleidingsgroep
• ‘Grotere’ besluiten via Dagelijks bestuur WSRL en/of 
College B&W 



Vertrekpunt: Ruimtelijke inpassingsvissie

• Voorwaarde is dat boezem en gemaal robuust worden aangelegd, met voldoende 
capaciteit, voldoende stevig geconstrueerd en goed te beheren.

• Het is de nadrukkelijke ambitie om natuurinclusief te ontwerpen en natuurwaarden 
te versterken en ontwikkelen: natuurvriendelijke oever, vergroten biodiversiteit, 
koppelen aan ‘restpercelen’. 

• De nieuwe boezem niet als op zichzelf staand kanaal vormgeven, maar goed ingepast 
in het landschap.

• De boezem heeft door de verschillende deelgebieden heen een continu profiel.

• Tussen het Kanaal van Steenenhoek en het nieuwe boezemkanaal wordt een groene 
zone gemaakt.

• Kunstwerken zijn gebiedspecifiek ingepast en uit één hand vormgegeven.



Ruimtelijke keuzes adhv varianten

• Natuur variant en water variant

• Recreatie variant deelgebied Noord



Koers voor ‘Deelgebied Noord’

• Huidige dagrecreatie terugbrengen. Geen recreatie 

toevoegen. 

• Dagrecreatie kan alleen minnelijk gecompenseerd worden:

- Boezemlandjes zoveel mogelijk terugbrengen nabij 

huidige locatie ten noorden van pelgrimsbrug

- Resterende deel boezemlandjes naar Achterdijk West 

– mits bestemmingswijziging mogelijk blijkt (geen 

garantie)

- Binnendijkse dagrecreatie – binnendijks terugbrengen

• Natuurlijke inpassing boezem en kade

• ‘Pelgrimsbrug’ alleen voor voetgangers – geen weg op de 

Achterdijk



Tracékeuze – A2 meest logische
• Nader onderzoek was nodig of A1 mogelijk een kleiner 

opbarstingsrisico en beperking van opbarstingsmaatregelen kent 
dan A2

• In kader van het raakvlak initiatief zonneveld ’t Groene 
Hartingshof wordt tevens onderzocht of het tracé nog verder in 
NNN gebied kan worden geschoven: tracé A3 

Tussenstand:

• Tracés zijn waarschijnlijk niet heel onderscheidend op maatregelen 
om opbarsting kanaalbodem tegen te gaan. A1 valt daarmee af.

• Vanuit draagvlak en ruimtelijke inpassing heeft tracé A2 de 
voorkeur

• Initiatief Zonneveld ‘t Groene Hartingshof en locatie 
Boezemkanaal passen niet naast elkaar in het beschikbare gebied. 
Mogelijkheden voor een haalbare business case zijn en worden 
onderzocht, waaronder A3 of zon deels elders.

• Tracé A3 past niet in provinciaal natuurbeleid (NNN)

A1 A2 A3



Koers Deelgebied zuid & Boezemgemaal
• Functies boezemgemaal:

o afvoer
o inlaat
o vismigratie

• Kenmerken:
o lange perskokers (ca.150m)
o 4 stuks betonnen slakkenhuispomp
o hoogwaterveilig
o waaiersluis in ondergrond

• Groen ingepast in landschap, niet te gesloten 
• Groene zone tussen de twee kanalen
• Geen recreatieve functie toevoegen, hooguit 

heel beperkt
• Inrichting restpercelen?



Natuurvriendelijke oever
• In elk geval aan oostzijde, mogelijk ook aan westzijde tbv

stabiliteit kade

• Aansluitend op NNN-gebied

• Aansluitend op groenzone tussen kanaal van Steenenhoek

en boezemkanaal

• Dimensies en doelsoorten nog nader te bepalen
NNN-gebied

Nieuwe groene zone



Kruising A15
• Werking als sifon
• 4 kokers van 7,5 x 3,5 m (bxh)
• Ca. 60 meter lang
• Combineren met verbreding A15 
staat onder druk
• Voorkomen hinder tijdens uitvoering



Meekoppelkansen
Rondje Hardinxveld (gemeente)
• In deelgebied midden is geen draagvlak onder eigenaren en direct omwonenden. Een rondje is voor de 

andere inwoners van de gemeente wel van belang. Rondje in de toekomst is voor de gemeente niet 
uitgesloten. 

• In deelgebied zuid wellicht mogelijkheden.

Verkeersveiligheid (gemeente+WSRL)
• Aansluiting Kanaaldijk Noord op Rivierdijk verbeteren
• Onderzoek naar de staat van de Rivierdijkbrug loopt
• Mogelijkheden voor parkeren WSV De Snap gaan onderzocht worden

Ecologische verbindingszone (Provincie)
• Onderzoek naar faunapassages voor o.a. de otter kruising met infrastructuur loopt
• Natuurvriendelijke oever draagt bij aan een ecologische verbinding

Snelfietsroute Sliedrecht-Gorinchem (provincie trekt)
• ‘On hold’ i.v.m. koppeling aan verbreding A15
• In principe niet onmogelijk gemaakt



‘Overige’ onderzoeksvragen (niet uitputtend)
• Mogelijkheden voor haalbare businesscase Zonneveld ‘t Groene Hartingshof (10 ha zon 

uitwerkingsgebied zon RES) en boezemkanaal

• Inpassing bestaande woningen Parallelweg naast kanaal: ligging en hoogte brug, kade of 

constructies

• Locatie nieuw poldergemaal, toevoerwatergangen en watercompensatie mede in relatie tot 

verbeteren waterhuishouding stedelijk gebied

• Onderhoudspaden Sifon, poldergemaal etc.

• Vrijwillige kavelruil rondom projectgebied boezemkanaal i.v.m. grond voor grond wens eigenaren. 

Inclusief inzet waterschapsgronden en gemeentegrond oostzijde boezem tbv goede inpassing, 

natuurinclusiviteit e.d. 

• Duurzaamheid: materialen, hergebruik grond



Einde
Meer info: wsrl.nl/a5h
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